

Specifikation af Andre reguleringer: Totaludgiften pr. april 1970 er udarbejdet på et skøns-
mæssigt grundlag, mens totaludgiften pr. april 1971 har kunnet udarbejdes på grundlag af
skitseprojekter, hvorved forøgelsen på ca. 8 mill. kr. fremkommer.

Driftsmæssige konsekvenser: Driftsudgifterne forventes at stige med i alt 1,3 mill. kr., og
der forventes ansat i alt yderligere 15-18 omsorgsmedarbejdere i forbindelse med elevernes
opdeling i mindre grupper. Flere nyopførte afsnit er taget i brug, resterende vil blive taget
i brug efterhånden som nyopførelsen/ombygningen tilendebringes. Der er til dels tale om
erstatningsbyggeri.

F

- * ad 4. Opførelse af ny skolebygning, elevhjem m. v. i forbindelse med salg af statens
kostskole for døve og svært tunghøre 2.000.000

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 14. marts 1967 (aktstk. nr. 194) Finanslov 1971-72.

Igangsættelse: Marts 1972.

Bruttoetageareal: 11.500 m².

Færdiggørelse: Marts 1976.

Byggeudgifter pr. m²:

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971 (ansl.)	29.000*)
Byggeri og anlæg	
Inventar og materiel	
Omkostninger	

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	2.000	1.163
1970-71	100	22
1971-72	600	600
1972-73	2.000	2.000
1973-74	7.000	7.000
1974-75	9.000	9.000
1975-76	8.300	9.125

Driftsmæssige konsekvenser:

- *) Efter at skitseprojekt er udarbejdet, har bl. a vedtagelsen af folketingsbeslutningen
af 30/5-69 om en reform af de grundlæggende skoleuddannelser bevirket, at spørgsmålet
om skolens udformning er taget op til fornyet overvejelse. På grundlag af de foreløbige
erfaringer skønnes, at der vil blive tale om et byggeri på ca. 11.500 m² og at udgifterne
vil ligge i størrelsesordenen 29 mill. kr. Projektet vil blive forelagt finansudvalget i sær-
skilt aktstykke.

F

- * ad 6. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg 4.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Senest finanslov 1970-71. Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1972.

Bruttoetageareal: 2.335 m².

Færdiggørelse: Foråret 1973.

Byggeudgifter pr. m²: 1.220 (indeks 262).

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)	4.700
Byggeri og anlæg	3.060
Inventar og materiel	450
Omkostninger	1.190