

	1000 kr.	Statsudgift
Byggeri og anlæg		4.970
Inventar og materiel		480
Omkostninger		850

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	800	200
1970-71	1.675	375
1971-72	2.323	1.323
1972-73	2.800	2.800
1973-74	1.602	1.602

Specifikation af Andre reguleringer: Opgivelse af planlagte kollegiebygninger.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 290.000 kr. Ingeniørhonorar 300.000 kr.

Konduktør 130.000 kr.

Andre bemærkninger: Momsgodtgørelse ca. 261.000 kr.

	F
* <i>ad 4. Egevang skolehjem-projektering</i>	2.300.000
Projektbeskrivelse: Udbygning af institutionen til anvendelse som skolehjem, herunder opførelse af 2 elevafdelinger samt skole m. v., 14 nye pladser.	
Hjemmel: Senest fl. 1971-72. Nyt projekt.	
Igangsættelse: Februar 1972.	
Bruttoetageareal: 2.638 m ² .	
Færdiggørelse: Juli 1974.	
Byggeudgifter pr. m ² : 2.145 kr.	

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1970 (indeks 222)		7.245
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning		755
<i>Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)</i>		8.000
Byggeri og anlæg		6.006
Inventar og materiel		680
Omkostninger		1.314

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	800	0
1970-71	1.065	820
1971-72	1.200	398
1972-73	2.300	2.300
1973-74	2.500	2.500
1974-75	1.982	1.982

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 231.000 kr. Ingeniørhonorar 386.100 kr. Konduktør m. v. 279.400 kr.

Andre bemærkninger: Totalprojekt udarbejdet. Momsgodtgørelse ca. 395.000 kr.

	F
* <i>ad 5. Sydsjællands børneforsorgsseminarium-projektering</i>	500.000
Projektbeskrivelse: Opførelse af aktivitetsbygning og kollegium.	
Hjemmel: Nyt projekt.	