

	R	B	F
11. Samfundet og Hjemmet for Vanføre til nybygning i Trørød til børnehjemmet i Søllerød	1.000.000	—	—
12. Ombygning af arbejds- og behandlingshjemmet i Hobro for voksne spastikere	102.505	—	—
13. Den selvejende institution Færøernes specialskole til opførelse af skolebygning og elevhjem	—	1.000.000	3.300.000
			F
* ad 4. Den selvejende institution Bredegård til ombygning			3.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Senest finanslov 1971-72. Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. april 1972.

Bruttoetageareal: 3.995 m².

Færdiggørelse: Marts 1976.

Byggeudgifter pr. m²: 2.345 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1970 (indeks 222) 13.132

Senere reguleringer:

Omkostninger til april 1971 (indeks 246) 14.550

Andre reguleringer: 2.050

Totaludgift pr. april 1971 16.600

Byggeri og anlæg 10.074

Inventar og materiel 3.656

Omkostninger 1.781

Vinterbyggeri + uforudseelige udgifter 1.089

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70 5.625 676

1970-71 0 0

1971-72 2.000 2.000

1972-73 3.000 3.000

1973-74 2.200 2.200

1974-75 1.375 4.200

1975-76 2.300 5.524

Specifikation af Andre reguleringer: Vil blive forelagt finansudvalget.

Specifikation af omkostninger: Af de samlede omkostninger på ca. 1.781.000 kr. udgør arkitekthonorar 579.000 kr., arkitektkonduktør 138.000 kr. og ingeniørhonorar + -konduktør 612.820 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ibrugtagningen vil medføre merudgifter på ca. 1,9 mill. kr. Der forventes ansat yderligere 10 personer ved institutionen.

Andre bemærkninger: Der regnes med genbevilling af ikke forbrugt bevilling ult. 1969-70 på 4.949.000 kr.

F

* ad 6. Kolonien Filadelfia til ny kantinebygning og centralkøkken 2.600.000

Projektbeskrivelse: Finansudvalgets skrivelse af 27. januar 1965 (akt. 199), finanslovene for 1965-66, 1966-67, 1968-69, 1969-70, 1970-71 og 1971-72.

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse April 1972.

Bruttoetageareal: 1.575 m².

Færdiggørelse: Oktober 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 3.417 kr.