

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222) fast pris.....	8.277
Senere reguleringer:	
Skønnet omkostningsstigning til juli 1971 — fast pris.....	1.467
<i>Totaludgift pr. april 1971</i> .....	<b>9.744</b>
Byggeri og anlæg.....	6.493
Inventar og materiel.....	2.113
Omkostninger.....	1.337

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	3.227	409
1970-71.....	370	350
1971-72.....	2.600	—
1972-73.....	2.600	3.400
1973-74.....	947	5.585

Specifikation af omkostninger: Af de samlede omkostninger på 1.337.000 kr. udgør arkitekthonorar 280.000 kr., arkitektkonduktørvederlag 90.000 kr., ingeniørhonorar og ingeniørkonduktørvederlag 560.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Arbejdet er for så vidt angår selve centralkøkkenet et erstatningsbyggeri. Den forventede stigning af de årlige driftsudgifter ved ibrugtagning anslås til ca. 600.000 kr., idet der herved er regnet med en personaleforøgelse på 2-3 medarbejdere. Andre bemærkninger: Det nu udarbejdede totalprojekt er beregnet for udbud i fast pris-fast tid på grundlag af forventet igangsættelse i juli 1971. Totaludgiften er beregnet efter momsgodtgørelse på 198.650 kr. Projektet vil blive forelagt finansudvalget.

F

*ad 13. Den selvejende institution Færøernes specialskole til opførelse af skolebygning og elevhjem*..... 3.300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 19. maj 1971 (aktstk. 426).

Igangsættelse: 1. oktober 1972.

Bruttoetageareal: Skolen 2.448 m<sup>2</sup>. Elevhjem 1.625 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1. oktober 1975.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: Skolen 2.280 kr. Elevhjem 1.800 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (indeks 246).....	11.400
<i>Totaludgift pr. april 1971</i> .....	<b>11.400</b>
Byggeri og anlæg.....	8.800
Inventar og materiel.....	900
Omkostninger.....	1.300

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1971-72.....	1.000	1.000
1972-73.....	3.300	3.300
1973-74.....	3.200	3.200
1974-75.....	1.600	1.600
1975-76.....	2.300	2.300

Driftsmæssige konsekvenser: Under den nugældende ordning bærer staten 100 pct. af institutionens driftsudgifter. Under nyordningen vil staten yde refusion med 75 pct. af