

F

2. *Opførelse af en ny politistation 8 med lokaler for rigspolitichefen i København,*

* <i>totalentreprise</i>		5.000.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: 1. oktober 1972.		
Bruttoetageareal: ca. 10.000 m ² .		
Færdiggørelse: 31. maj 1974.		
Byggeudgifter pr. m ² : 1.900 kr.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222)		17.000
Senere reguleringer:		
Andre reguleringer		3.500
<i>Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)</i>		20.500
Byggeri og anlæg		19.000
Inventar og materiel		1.500
Omkostninger		totalentreprise

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1971-72	100	—
1972-73	5.000	5.000
1973-74	8.000	8.000
1974-75	7.400	7.500

Specifikation af Andre reguleringer: Projektet udvidet med lokaler til brug for rigspolitichefen, ligesom byggeriet vil blive søgt gennemført som totalentreprise.
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

3. *Projektering og opførelse af en bygning til anklagemyndigheden i Fredericiagade*

* <i>i København og yderligere lokaler til Østre landsret</i>		2.200.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: 1. august 1972.		
Bruttoetageareal: 2.623 m ² .		
Færdiggørelse: 1. august 1974.		
Byggeudgifter pr. m ² : 2.364 kr.		
		Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222)		6.591
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		713
<i>Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)</i>		7.304
Byggeri og anlæg		6.173
Inventar og materiel		494
Omkostninger		637

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	100	1
1970-71	150	65
1971-72	100	100
1972-73	2.200	2.200
1973-74	2.500	2.500
1974-75	2.438	2.438