

## Anm. til § 18.5.02.

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. januar 1972.

Bruttoetageareal: 2.000 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1. januar 1973.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 760 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222) . . . . .	1.200
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger . . . . .	150
Andre reguleringer . . . . .	650
<i>Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)</i> . . . . .	<b>2.000</b>
Byggeri og anlæg . . . . .	1.520
Inventar og materiel . . . . .	240
Omkostninger . . . . .	240

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

1971-72 . . . . .	700	500
1972-73 . . . . .	1.500	1.500

Specifikation af Andre reguleringer: Revideret arkitektskøn.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg 89.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg 108.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

12. Projektering af en politigård i Holbæk . . . . . 50.000 \*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Finansåret 1975-76.

Bruttoetageareal: 2.400 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Finansåret 1978-79.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.834 kr.

1000 kr.

Statsudgift

<i>Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)</i> . . . . .	<b>5.500</b>
Byggeri og anlæg . . . . .	4.400
Inventar og materiel . . . . .	450
Omkostninger . . . . .	650

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

1972-73 . . . . .	50	50
1973-74 . . . . .	100	100
1974-75 . . . . .	500	500
1975-76 . . . . .	1.500	1.500
Rest ult. 1975-76 . . . . .	3.350	3.350

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg 250.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.