

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	100	—
1970-71	100	5
1971-72	100	100
1972-73	100	100
1973-74	1.100	1.100
1974-75	895	895

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg 90.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg 115.000 kr.
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

21. *Opførelse af en rets- og politibygning i Skagen* F 963.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 173 20. januar 1971.

Igangsættelse: 1. februar 1971.

Bruttoetageareal: 1.442 m².

Færdiggørelse: 1. juli 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 1.639 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 29. juli 1970	2.780
Senere reguleringer:	
Fastpris kontrahering	88
<i>Totaludgift pr. april 1971</i>	2.868
Byggeri og anlæg	2.363
Inventar og materiel	115
Omkostninger	390

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70	275	10
1970-71	800	295
1971-72	1.600	1.600
1972-73	963	963

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 99.000 kr., arkitektkonduktør og udlæg 56.600 kr., ingeniørhonorar 135.000 kr., ingeniørkonduktør og udlæg 77.000 kr.
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

* 22. *Opførelse af en rets- og politibygning i Brønderslev* F 600.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. oktober 1972.

Bruttoetageareal: ca. 900 m².

Færdiggørelse: 1. oktober 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 2.056 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222)	2.500
Senere reguleringer:	
Andre reguleringer	÷ 200
<i>Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)</i>	2.300