

Byggeri og anlæg	1.850
Inventar og materiel	200
Omkostninger	250

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	100	—
1970-71	100	5
1971-72	100	100
1972-73	600	600
1973-74	1.000	1.000
1974-75	595	595

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret skøn over lokalebehov (tidligere ansat til ca. 1.000 m²) og udgifter ifølge boligministeriets skema I af 2. december 1970.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg 90.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg 115.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

23. *Projektering af en politi- og arrestbygning i Thisted* 100.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. januar 1975.

Bruttoetageareal: 4.800 m².

Færdiggørelse: 1. oktober 1977.

Byggeudgifter pr. m²: 1.833 kr.

1000 kr.

Statsudgift

<i>Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)</i>	10.500
Byggeri og anlæg	8.800
Inventar og materiel	600
Omkostninger	1.100

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

1972-73	100	100
1973-74	400	400
1974-75	500	500
1975-76	4.000	4.000
Rest ult. 1975-76	5.500	5.500

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg 520.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg 630.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

24. *Projektering af en politigård i Skive* 100.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. januar 1975.

Bruttoetageareal: ca. 2.000 m².

Færdiggørelse: 1. januar 1977.

Byggeudgifter pr. m²: 2.000 kr.

1000 kr.

Statsudgift

<i>Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222)</i>	4.500
---	-------