

Senere reguleringer:

Andre reguleringer	500
Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)	5.000
Byggeri og anlæg	4.000
Inventar og materiel	350
Omkostninger	650

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1971-72	100	100
1972-73	100	100
1973-74	300	300
1974-75	400	400
1975-76	2.700	2.700
Rest ult. 1975-76	1.400	1.400

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret skøn over lokalebehovet, der tidligere er anslået til 1.800 m².

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg 240.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg 293.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

* 25. Projektering af en politi- og arrestbygning i Viborg, 1. etape F 100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. december 1974.

Bruttoetageareal: 5.000 m².

Færdiggørelse: 1. januar 1977.

Byggeudgifter pr. m²: 2.060 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)	12.500
Byggeri og anlæg	10.300
Inventar og materiel	800
Omkostninger	1.400

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1972-73	100	100
1973-74	300	300
1974-75	1.000	1.000
1975-76	5.000	5.000
Rest ult. 1975-76	6.100	6.100

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg 550.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg 700.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

* 26. Projektering af en tilbygning til politigården i Herning F 100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. januar 1974.

Bruttoetageareal: ca. 1.200 m².