

Anm. til § 20.8.05.

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1970-71.....	2.250	1.280
1971-72.....	3.069	3.795
1972-73.....	1.187	1.187

Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 975.000 kr. Ingeniør: 970.000 kr. Konduktør: 357.000 kr. Havearkitekt: 73.000 kr.

Andre bemærkninger: Udgiften til undervisningsmateriel er ikke medregnet. Statstilskuddet andrager 25 pct.

ad 5. Middelfart Gymnasium..... F 1.675.000

Projektbeskrivelse: Nyt gymnasium

Hjemmel: Finanslov.

Igangsættelse: November 1970.

Bruttoetageareal: 8.146 m².

Færdiggørelse: August 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 1.773 kr.

1000 kr.

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift	18.729	
Senere reguleringer:		
Undervisningsmateriel.....	1.200	
Pris- og lønstigninger.....	2.288	
<i>Totaludgift pr. april 1971 (fast pris) (incl. undervisningsmateriel)</i>	22.217	5.554
Byggeri og anlæg	16.257	
Inventar og materiel.....	3.342	
Omkostninger.....	2.618	

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1970-71.....	2.250	735
1971-72.....	2.250	3.144
1972-73.....	1.675	1.675

Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 970.000 kr. Ingeniør: 831.000 kr. Konduktør: 315.000 kr. Havearkitekt: 120.000 kr.

Andre bemærkninger: Udgiften til undervisningsmateriel er medregnet med 1.200.000 kr. Statstilskuddet andrager 25 pct.

ad 6. Skanderborg Gymnasium..... F 3.200.000

Projektbeskrivelse: Nyt gymnasium.

Hjemmel: Finanslov.

Igangsættelse: 1. august 1971.

Bruttoetageareal: 9.623 m².

Færdiggørelse: 1. juni 1973.

Byggeudgifter pr. m²: 1.992 kr.

1000 kr.

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1971	25.600	
Senere reguleringer:		
Undervisningsmateriel.....	1.500	
<i>Totaludgift pr. april 1971 (fast pris)</i>	27.100	6.775