

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1969, index 194.....	1.100
Senere reguleringer: Totalprojekt, september 1970, index 231.....	485
Index 231 til index 246.....	103
<i>Totaludgift pr. april 1971</i> .....	<b>1.688</b>
Byggeri og anlæg.....	1.315
Inventar og materiel.....	77
Omkostninger.....	296
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger Forbrug
1970-71.....	75 86
1971-72.....	1.160 1.149
1972-73.....	453 453

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften ifølge totalprojektet skyldes dels indexregulering, ca. 210.000 kr., dels projektændringer, som har vist sig nødvendige under totalprojekteringen, ca. 275.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 60.000 kr., arkitektkonduktør 13.500 kr., ingeniørhonorar 79.000 kr., ingeniørkonduktør 21.500 kr., havearkitekt 6.400 kr., landinspektør 10.000 kr., reproduktion 37.500 kr., attester og afgifter 8.500 kr., diverse 59.600 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 60.000 kr. Der ventes ingen personaleforøgelser.

F

*ad. 15. Universitetsparken, nordlige del*..... 1.000.000

Projektbeskrivelse: Etablering af parkeringspladser m. v.

Hjemmel: Finanslov 1971-72 (projektering).

Igangsættelse: april 1972.

Færdiggørelse: marts 1973.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1970, skitseprojekt, index 216.....	1.223
Senere reguleringer: Revideret skitseprojekt juni 1971, index 238.....	1.070
Index 238 til index 246.....	35
<i>Totaludgift pr. april 1971</i> .....	<b>1.105</b>
Byggeri og anlæg.....	1.003
Omkostninger.....	102
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger Forbrug
1971-72.....	1.178 80
1972-73.....	1.000 1.025

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 17.000 kr., arkitektkonduktør 3.500 kr., ingeniørhonorar 18.500 kr., ingeniørkonduktør 4.000 kr., havearkitekt 48.500 kr., havearkitekttilsyn 8.000 kr., reproduktion 2.500 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigning i de årlige driftsudgifter og ingen personaleforøgelser i forbindelse med anlæggets ibrugtagning.

Andre bemærkninger: I finansåret 1971-72 forventes udarbejdet totalprojekt. Det i finansåret 1972-73 forventede forbrug påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger for finansåret 1971-72.

F

*ad. 23. Købmagergade 52*..... 989.000

Projektbeskrivelse: Ombygning til brug for studenterkantiner m. v.