

	R	B	F
28. Ombygning af fysisk institut (til jura).....	—	—	50.000
29. Ombygning af nuværende institut for medicinsk mikrobiologi.....	—	—	30.000
30. Institut for retsmedicin, eksperimentel forskning, socialmedicin, auditorium og studenterfaciliteter....	—	—	800.000
31. Hygiejnisk institut.....	—	—	100.000
32. Pædagogisk institut.....	—	—	200.000

F

ad 08. Hovedbygningens udvidelse I B..... 5.451.000

Hjemmel: akt 428 19/8 1970.

Igangsættelse: 1. januar 1971.

Færdiggørelse: 1. juli 1972.

Bruttoetageareal: 5.483 + 2.006 m² kælder + tunnel.

Byggeudgifter pr. m²: 1.500 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 26. november 1970. Fast pris.....	15.859
Byggeri og anlæg.....	12.153
Inventar og materiel + apparatur.....	1.837
Omkostninger.....	1.869

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....	1.500	705
1970-71.....	1.750	1.671
1971-72.....	7.230	8.032
1972-73.....	5.451	5.451

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar incl. konduktør 684.000 kr., ingeniør honorar incl. konduktør 582.000 kr.

F

ad 09. Administrationsbygningens udvidelse..... 250.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. april 1972.

Bruttoetageareal: 1.732 + 336 m² kælder.

Færdiggørelse: 1. juni 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 1.650 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971 index 246.....	4.517
Byggeri og anlæg.....	3.580
Inventar og materiel.....	425
Omkostninger.....	512

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....	1.868	136
1970-71.....	80	63
1971-72.....	1.000	1
1972-73.....	250	2.390
1973-74.....	800	1.770
1974-75.....	788	157