

	Ialt	Rammeudgifter i løbende priser	Rammeudgifter i april 1962-priser
1959-60.....	558.180	550.000	550.000
1960-61.....	9.249.628	9.000.000	9.000.000
1961-62.....	26.060.635	25.700.000	25.700.000
1962-63.....	50.348.605	49.350.000	46.750.000
1963-64.....	40.457.254	40.000.000	37.600.000
1964-65.....	50.558.300	49.600.000	44.700.000
1965-66.....	56.980.220	56.100.000	43.700.000
1966-67.....	65.967.305	65.100.000	49.000.000
1967-68.....	80.966.350	79.950.000	55.000.000
1968-69.....	84.172.671	83.000.000	53.000.000
1969-70.....	83.380.628	81.350.000	45.700.000
1970-71.....	89.472.386	88.000.000	45.800.000
1959-71.....	638.172.162	627.700.000	456.500.000

	R	B	F
70.11. Danmarks Ingeniørakademi	2.104.196	1.000.000	200.000

Projektbeskrivelse: Ombygning af Obels fabrik og Rantzausgades Skole.

Hjemmel: Akt 259 23/3 1968.

Igangsættelse: september 1968.

Færdiggørelse: juni 1972.

Byggeudgifter pr. m²: Ombygning.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. oktober 1967 incl. apparatur.....	12.487
Senere reguleringer:	
Prisajourføring.....	113
Forventede besparelser.....	÷ 421
Totaludgift pr. april 1971.....	12.179

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	9.870	8.875
1970-71.....	2.280	2.104
1971-72.....	1.000	1.000
1972-73.....	200	200

70.12. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

	R	B	F
	22.014.221	24.000.000	25.000.000
01. Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg...	15.260.877	16.276.000	24.000.000
02. Forsøgsgården „Højbakkegård“.....	2.130.401		
03. Teknisk udstyr.....	4.594.999	7.724.000	1.000.000
04. Forsøgsgården „Rørrendegård“.....	27.944		

ad 01. Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg..... 24.000.000

Hjemmel: L 154 1961, akt 163 1/6 1967.

Igangsættelse: Marts 1962.

Færdiggørelse: 1974-75.