

70.03. Tøjhusmuseet (brandsikring, 6. etape)..... F
600.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 67-68.
Igangsættelse: august 1967.
Bruttoetageareal: 11.900 m².
Færdiggørelse: marts 1974.
Byggeudgifter pr. m²: 392 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1964.....	3.500
Senere reguleringer: (pris- og lønstigning).....	1.173
Totaludgift pr. april 1971.....	4.673

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....	2.082	1.246
1970-71.....	515	790
1971-72.....	600	1.162
1972-73.....	600	700
1973-74.....	503	775

F

70.05. Rosenborg..... F
409.000

Projektebeskrivelse:
Hjemmel: FL 70-71.
Igangsættelse: oktober 1971.
Færdiggørelse: marts 1973.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1970.....	1.396
Senere reguleringer: (pris- og lønstigning).....	184
Totaludgift pr. april 1971.....	1.580

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

1970-71.....	54	54
1971-72.....	1.117	1.117
1972-73.....	409	409

Andre bemærkninger: Af bevillingen i 1971-72 vil 184.000 kr. blive søgt på TB 71-72.

9.04. Institutioner for uddannelse af kunstnere.*Anlægsudgifter.*

F

70.01. Hovedstandsættelse af Charlottenborg slot..... F
40.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 67-68.
Igangsættelse: marts 1968.
Bruttoetageareal: 7.700 m².
Færdiggørelse: sommer 1973.
Byggeudgifter pr. m²: 208

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. januar 1965 (index 141).....	1.595
Senere reguleringer: (pris- og lønstigninger).....	794
Totaludgift pr. april 1971.....	2.389
Byggeri og anlæg.....	2.069
Omkostninger.....	320