

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	1.640	1.027
1970-71.....	209	395
1971-72.....	500	500
1972-73.....	40	467

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar: 200.000, ingeniørhonorar 55.000, udlæg m. v. 65.000.

F

70.02. *Hovedstandsættelse af ejendommen matr. nr. 372 Øster Kvarter*..... 1.500.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 68-69.
Igangsættelse: 1968.
Bruttoetageareal: 11.700 m².
Færdiggørelse: 1972.
Byggeudgifter pr. m²: 320 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1967 (index 167).....	4.500
Senere reguleringer: (pris- og lønstigninger).....	2.535
Andre reguleringer.....	1.171
Totaludgift pr. april 1971.....	8.205
Byggeri og anlæg.....	6.430
Inventar og materiel.....	825
Omkostninger.....	950

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	2.498	961
1970-71.....	2.107	2.753
1971-72.....	2.100	2.991
1972-73.....	1.500	1.500

Specifikation af Andre reguleringer: Vedrører ændret byggeprogram, som vil blive forelagt for finansudvalget.

70.03. *Det jydsk Musikonservatorium*. Som 3. del af en 3-årig bevilling til instrument- og inventaranskaffelser i forbindelse med konservatoriets nybygning søges 220.000 kr.

* 70.04. *Ny bygning til arkitektskolen i Århus*..... 800.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 71-72. Projektering.
Igangsættelse: 1973.
Bruttoetageareal: ca. 20.000 m².
Færdiggørelse: 1976.
Byggeudgifter pr. m²: ca. 2.500 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	ca. 53.000
Byggeri og anlæg.....	44.000
Inventar og materiel.....	2.300
Omkostninger.....	6.700

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	1.150	3
1971-72.....	200	200