

Hjemmel: F.L. 1970-71.  
 Igangsættelse: 1960.  
 Færdiggørelse: Marts 1973.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1970 (indeks 216).....	5.330
Revideret totaludgift pr. januar 1971 (indeks 238).....	5.380
Byggeri og anlæg.....	3.160
Inventar og materiel.....	—
Omkostninger.....	2.220

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevilling	Forbrug
Ult. 1970-71.....	3.200	3.200
1971-72.....	1.620	1.620
1972-73.....	560	560

*ad 3. Modernisering af fiskerihavnen.....* 2.430.000

Projektbeskrivelse:  
 Hjemmel: F.L. 1970-71.  
 Igangsættelse: August 1970.  
 Færdiggørelse: Marts 1976.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1970 (indeks 216).....	11.170
Revideret totaludgift pr. januar 1971 (indeks 238) ændret projekt.....	16.670
Byggeri og anlæg.....	16.000
Inventar og materiel.....	—
Omkostninger.....	670

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevilling	Forbrug
Ult. 1970-71.....	1.470	1.470
1971-72.....	2.000	2.000
1972-73.....	2.430	2.430
1973-74.....	2.900	2.900
1974-75.....	3.000	3.000
1975-76.....	4.870	4.870

*ad 4. Udbygning af vestre dokkaj og anskaffelse af containerkran.....* 3.300.000

Projektbeskrivelse:  
 Hjemmel: 2.000.000 kr. bevilget på F.L. 1971-72.  
 Igangsættelse: April 1971.  
 Færdiggørelse: Marts 1975.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1970 (indeks 216).....	7.800
Revideret totaludgift pr. januar 1971 (indeks 238).....	8.400
Byggeri og anlæg.....	4.100
Inventar og materiel.....	4.000
Omkostninger.....	300