

	R	B	F
4. London.....	496.433	3.500.000	—
5. Ottawa.....	41.983	752.000	—
6. Peking.....	51.633	250.000	600.000

Samtlige byggeprojekter har endvidere særskilt været forelagt for finansudvalget.

3. *Brasilia*..... 3.000.000

Projektbeskrivelse:

Ambassadekontorer, ambassadørbolig, to personaleboliger.

Hjemmel: Akt nr. 711 af 2/9 64 og nr. 271 af 31/3 71.

Igangsættelse: første kvartal 1972.

Færdiggørelse: sidste kvartal 1973.

Bruttoetageareal: ca. 1150 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: ca. 3.700 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. september 1970..... 6.500

Byggeri og anlæg..... 5.500

Omkostninger..... 1.000

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 200.500 117.350

1970-71..... 400.000 430.631

1971-72..... 3.000.000 1.000.000\*)

1972-73..... 3.000.000 3.000.000

1973-74..... 2.000.000 2.000.000

Specifikation af omkostninger: Arkitektthonorar ca. 350.000 kr. Ingeniørthonorar ca. 440.000

Andre bemærkninger: Byggeriet skal være påbegyndt senest 1. april 1972, jfr. aktsykkke nr. 271 af 31/3 71.

\*) Regulering vil blive foretaget på tillægsbevillingslov for 1971-72.

6. *Peking*..... 600.000

Projektbeskrivelse:

Ambassadekontorer, ambassadørbolig, en personalebolig.

Hjemmel: Akt nr. 189 af 12/3 68.

Igangsættelse: juni 1973.

Færdiggørelse: januar 1975.

Bruttoetageareal: ca. 1300 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: ca. 2.000 kr. (skøn).

Samlede udgifter

Totaludgift pr. april 1970..... 3.750\*)

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 0 0

1970-71..... 100.000 51.633

1971-72..... 250.000 600.000\*\*)

1972-73..... 600.000 600.000

1973-74..... 1.500.000 1.500.000

1974-75..... 1.000.000 1.000.000

Andre bemærkninger:

\*) Udgiften er skønnet, fordeling kendes ikke.

\*\*\*) Tillægsbevilling vil blive søgt for 350.000 kr.