

**Bilag til ændringsforslag til forslag til finanslov for 1972-73 vedrørende
§ 2.03.02. Statshavnene, anlægsudgifter. 70.03. Skagen havn.**

1. Udvidelse af havnen mod øst	÷ 600.000
Ad 1. Udvidelse af havnen mod øst	1.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 19. juni 1964 (aktstykke 473). Af den i 1964 til rådighed stillede bevilling på 35 mill. kr. er pr. 1. april 1971 forbrugt 26,6 mill. kr. Som følge af løn- og prisstigninger er omkostningerne ved udvidelsesarbejdet steget, og det påregnes, at arbejdet kan fuldføres inden for den nævnte beløbsramme, når denne prisreguleres til 45 mill. kr. Det er tanken at fortsætte arbejdet med udvidelse af havnen i de kommende år, idet det oprindelige projekt fra 1964 som følge af den stedfundne udvikling inden for fiskeriet i retning af anvendelse af større fartøjer er ændret således, at der i stedet for smalle liggepiere udføres to brede piere med arealer til fiskeindustrien. Projektændringen medfører ikke i sig selv øgede omkostninger ved havneudvidelsens gennemførelse

Igangsættelse: Oktober 1964.

Færdiggørelse: Marts 1976.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1964	35.000
Revideret totaludgift pr. april 1971	45.000
Byggeri og anlæg	41.393
Inventar og materiel	2.405
Omkostninger	1.202

Bevilling og forbrug:	Bevilling	Forbrug
Ult. 1970-71	26.600	26.659
1971-72	4.600	4.600
1972-73	1.900	1.900
1973-74	4.000	4.000
1974-75	4.000	4.000
1975-76	3.100	3.900