

Indenrigsministeriet. København, den 6. marts 1972.

I skrivelse af 1. marts 1972 (Bil.13.20) har finansudvalget under henvisning til det af mig stillede ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1972-73 til § 13.14.08.67.03. Anlægstilskud til Finseninstitutet, ønsket en nærmere redegørelse for årsagerne til, at udgifterne til tilbygning af værksted til radiofysisk laboratorium er steget med mere end 50 pct. fra 425.000 kr. til 681.000 kr.

I denne anledning skal jeg oplyse, at ved udarbejdelsen af forslag til finanslov for 1971-72 forelå der kun et løst overslag over udgifterne, hvorefter disse kunne forventes at ville blive på ca. 425.000 kr. i april 1970-priser. Overslaget var baseret på erfaringspriser fra opførelse af værksteder af enkel standard beregnet til udførelse af almindelige vedligeholdelsesarbejder på sygehuse.

Under det videre projekteringsarbejde har det imidlertid vist sig, at bygningens funktioner betingede en langt højere standard, end det er nødvendigt i almindeligt værkstedsbyggeri. Som eksempel kan nævnes, at beklædning på gulve, vægge og lofter i projektet snarere skal svare til kvaliteten i en laboratoriebygning, idet værkstedet fortrinsvis fremstiller og reparerer forskelligt fintmærkende måleudstyr og forskelligt tilbehør til højvoltagestrålingsapparaterne. Endvidere er der i bygningen projekteret rum til apparatopstillinger, hvor der løbende skal foretages kontrol af det måleudstyr, der anvendes ved kontrol af stråledoserne fra højvoltageapparater, radiumpræparater samt forskellige radioaktive isotoper.

Udgiften i april 1971-priser beløber sig herefter til 681.000 kr.

Arbejdet var oprindeligt planlagt udført i finansåret 1971-72, men som følge af indtruffen forsinkelse må det nu påregnes, at arbejdet først vil kunne igangsættes i midten af marts måned 1972. En del af bevillingen for 1971-72 på 425.000 kr. vil derfor blive søgt genbevilget på tillægsbevillingsloven for 1972-73.

Man skal endelig oplyse, at en licitation afholdt i januar måned 1972 efter reglerne om fast pris og tid viser, at de samlede udgifter nu anslås til ca. 827.000 kr. Denne totaludgift er netop tiltrådt af boligministeriet. Merudgiften vil i henhold til de gældende regler blive søgt optaget på forslag til tillægsbevillingsloven for 1972-73.

EGON JENSEN

/ Jørgen H. Koch.

Til finansudvalget.