

ad 3. Mindreforbruget skyldes forsinkelser af leverancerne af nye programstyrede transitcentraler til København, Odense og Ålborg. Betaling for aflastningsleverancer til opretholdelse af trafikafviklingen vil først forfalde i finansåret 1972-73.

ad 4. Merforbruget skyldes forskydninger i materielleverancerne til det nye telexnet, som blev idriftsat 3. oktober 1971.

ad 6. Jfr. aktstykke nr. 162 af 14. december 1971.

ad 8. Mellem et antal europæiske lande og USA er der truffet aftale om etablering af et nyt transatlantisk kabel (TAT-6) med en kapacitet på i alt ca. 4.000 kredsløb. I kablet, som forudses idriftsat i løbet af 1976, vil den danske medejerandel udgøre 22 kredsløb, svarende til en anlægsudgift på 3,1 mill. kr., hvoraf den overvejende del vil forfalde i finansårene 1974-75 og 1975-76.

ad 10. En del af merudgiften skyldes forøgelse af projektet.

ad 22. Projektets igangsætning har måttet udskydes på grund af, at forhandlinger om køb af ekstra grundareal ikke har kunnet afsluttes.

ad 27. Projektet er udskudt indtil videre.

ad 31. Projektet er foreløbig udskudt, da det har vist sig muligt at løse pladsbehovet ved indgåelse af lejemål.

ad 45. Projektet, der først var påregnet igangsat i 1972-73 er søgt fremmet.

ad 46. Det var oprindelig hensigten at søge lokaleforholdene forbedret ved lejemål. Det viste sig imidlertid fordelagtigere at overtage projektet.

ad 47. Projektet har ikke kunnet afsluttes som planlagt i 1970-71.

ad 48. Projektet omfatter overvejende indretning af lokaler til post- og telegrafskolen, hvis nuværende lokaleforhold i centralpostbygningen er utilstrækkelige på grund af udvidelse af uddannelsesvirksomheden. Projektet er bl. a. søgt fremmet som led i regeringens foranstaltninger til imødegåelse af lokal arbejdsløshed i vinterens løb.

ad 49. På grund af anlæggets forsinkede levering har betalingen strakt sig over flere finansår end oprindeligt forudsat.

ad 50. Projektet, der først var påregnet igangsat i 1972-73, er søgt fremmet.

ad 51. Ved ombygningen kan abonnenttilgangen i området midlertidigt tilgodeses.

	B	TB
71.01. Ejendomserhvervelser m. v.	1.900.000	3.963.000
2. Erhvervelse af uigenkaldelig brugsret i teleanlæg uden for Danmarks grænser . . . . .		228.000
3. Køb af arealer, bygninger m. v. . . . .		3.335.000
4. Deposita for lejemål af lokaler til tjenestebrug . . . . .		400.000
ad 2. Merudgiften består af en restudgift på 100.000 kr. i forbindelse med transatlantisk kabel TAT-5 og 128.000 kr. i forbindelse med erhvervelse af uigenkaldelig brugsret til 7 kredsløb i et nyt CANTAT 2-kabel. Udgifterne herved forventes at andrage i alt 1,1 mill. kr., forfaldne i finansårene 1971-72 til 1974-75.		
ad 3. Den samlede udgift skyldes nedenstående erhvervelser og ekspropriationer af ejendomme og arealer:		
Erhvervelse af ejendommen Rådhusstorvet 3, Sønderborg, aktstykke nr. 2 af 22. oktober 1969 . . . . .		800.000
Erhvervelse af en parcel af matr. nr. 133 b, Skagen købstads markjorder, aktstykke nr. 493 af 29. september 1970 . . . . .		145.000
Erhvervelse af matr. nr. 1 bb, Pederstrup by, Ballerup sogn, aktstykke nr. 77 af 8. december 1971 . . . . .		1.800.000