

- 77.05. Beløbet udgør erstatning for afståelse af et areal på 170 m² af matr. nr. 4 b og f Tranbjerg sogn.
- 77.06. Beløbet udgør købesummen for afståelse af et areal på 98 m² til Fakse kommune i anledning af en skelforandring.

5.03. Fængselsvæsenet.

Anlægsudgifter.

1000 kr.	FL	Genbe- villinger	PL	Andre mer- udgifter	Besparelse	TB
70.01. Fængselsvæsenet.	14.100,0	3.223,0	347,0	689,0	÷ 3.930,0	329,0
02. Grundforbedring.	250,0		35,0	59,0		94,0
03. Radiatoranlæg og fjernvarme, statsfængslet i Vridsløselille.	50,0		7,0	83,0		90,0
04. Opførelse af belægningsbygning- er ved statsfængslet Renbæk.	1.665,0	198,0	168,0	137,0		503,0
05. Opførelse af belægningsbygning ved statsfængslet Kærshoved- gård.	1.020,0				÷ 1.020,0	÷ 1.020,0
06. Opførelse af belægningsbygning- er ved stats- og ungdomsfængs- let Møgelkær.	1.350,0		125,0	410,0		535,0
08. Opførelse af et nyt lukket ung- domsfængsel ved Ringe.	3.000,0				÷ 2.000,0	÷ 2.000,0
10. Mindre byggearbejder.	3.885,0				÷ 848,0	÷ 848,0
11. Tekniske anlæg.	980,0				÷ 62,0	÷ 62,0
12. Opførelse af en standardbelæg- ningsbygning, Kærshovedgård.		404,0				404,0
13. Opførelse af en belægningsbyg- ning, statsfængslet ved Nr. Sned.		36,0	12,0			48,0
14. Opførelse af en værksteds- og lagerbygning, stats- og ungdoms- fængslet i Nyborg.		2.585,0				2.585,0
						TB
ad 02. Grundforbedring: Antallet af beskæftigede indsatte ved hedekultive- ringsarbejdet i statsfængslet på Kragsskovhede har været større end forudsat. Merudgiften søges bevilget på tillægsbevillingsloven med.						94.000
ad 03. Radiatoranlæg og fjernvarme i Vridsløselille. I anmærkningerne til finansloven var den samlede udgift opgjort til.						1.490.000
Arbejdet, der var beregnet udført med egen arbejdskraft, har måttet udføres af fremmed arbejdskraft.						
Pr. 15. august 1971 er totaludgiften opgjort til.						2.322.000
Pr. 1. april 1971 var afholdt.						1.432.000
Restudgift pr. 1. april 1971.						890.000
I finansåret 1971-72 forventes afholdt.						140.000
På finansloven er bevilget.						50.000
Merudgiften søges bevilget på tillægsbevillingsloven med.						90.000
ad 04. Opførelse af belægningsbygninger i Renbæk. I anmærkningerne til finansloven er den samlede udgift opgjort til.						3.480.000
Pr. 1. april 1971 er totaludgiften opgjort til.						3.575.000
De af boligministeriet godkendte merudgifter til pris- og lønstigninger pr. 26. november 1971 og projektændringer udgør.						300.000