

SOCIALSTYRELSEN
Planlægningsafdelingen
Den 17. august 1972.

Den forventede udvikling inden for daginstitutionsområdet for børn og unge i årene 1972-73 til 1976-77.

A. *Den faktiske udvikling i 1971-72.*

Ved beregningen af prognosen for 1971-72 og de følgende år blev det forudsat, at antallet af anerkendte daginstitutioner for børn og unge i 1971-72 ville blive forøget med 585 institutioner og det normerede pladstal stige med 24.000 pladser. Antallet af institutioner er imidlertid kun steget med 424 og pladstallet med 17.901.

I forhold til 1970-71, hvor tilvæksten var 418 institutioner med 19.824 pladser, er der sket en lille stigning i tilvæksten af institutioner og et fald i tilvæksten af pladser.

Tilvæksten i antallet af institutioner og pladser har således været væsentlig mindre end forventet, hvilket især må tilskrives stramningen i kommunernes økonomiske forhold, og at de institutioner, der er blevet plangodkendt i de senere år, er blevet fremmet i langsommere takt end tidligere.

B. *Den forventede udvikling i årene 1972-73 til 1976-77.*

1. *Daginstitutioner, ekskl. ordninger vedrørende formidling af privat dagpleje.*

Stigningen i antallet af daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, legesteder for små børn, fritidshjem, legesteder for store børn, klubber og socialpædagogiske fritidsforanstaltninger) afhænger dels af antallet af nye planer, dels af den takt, i hvilken bl. a. planerne realiseres.

Tilgangen af planer til nye daginstitutioner, som i 1970-71 og 1971-72 udgjorde henholdsvis 555 og 395, jfr. tabel 1, må forventes at falde yderligere som følge af de igangværende bestræbelser på at nedbringe stigningstakten i de kommunale udgifter. Tilgangen i de kommende år er derfor anslået til et lavere niveau, 300-350 institutioner pr. år. Det må i det hele taget understreges, at den her anvendte prognosemetode hviler på en antagelse om, at de plangodkendte institutioner opføres relativt hurtigt efter godkendelsen. Prognosemetoden giver ingen mulighed for at forudsige virkningerne af de økonomiske stramninger over for kommunerne, hvorfor de beregnede fremtidige anerkendelser af nye institutioner er behæftet med væsentlige usikkerhedsmomenter.

I 1971-72 er der blevet plangodkendt 251 institutioner, jfr. tabel 2; selv om det er mindre end tilgangen i samme år, må det forventes, at antallet af plangodkendelser fremover vil være lig tilgangen af planer for nye institutioner.

Dette betyder, at det i de nærmeste år vil være muligt at realisere et antal projekter, som overstiger tilgangen af nye planer i samme periode, således at tilgangen af nye anerkendte institutioner vil ligge på et forholdsvis højt niveau i de nærmeste år, hvorefter tilgangen vil aftage, således at den ved periodens slutning vil svare til den årlige tilgang af planer.

Da den stigning i tilvæksten af nye anerkendte institutioner, som forventedes at ville ske i 1971-72 bl. a. ud fra antallet af plangodkendte institutioner pr. 31. marts 1971, ikke har fundet sted, må det antages, at tilgangen af nye anerkendte institutioner i 1972-73 vil være større end tilgangen i 1971-72, bl. a. fordi en del af den forlængelse af tiden mellem plangodkendelse og anerkendelse, der har fundet sted, formentlig er begrundet i vanskeligheder med at opnå byggelån, således at påbegyndelsen af byggeriet har måttet udskydes en kortere periode.

I de enkelte år forventes følgende antal daginstitutioner (ekskl. dagplejeordninger) anerkendt: