

ad 1. Ved akt 6 11. oktober 1972 har finansudvalget tiltrådt en bevilling på 600.000 kr. til hovedstandsættelse af en kajstrækning og etablering af en isudleveringspier. Udgiften kompenseres ved en tilsvarende besparelse på den nedenfor under pkt. 2 omhandlede bevilling.

ad 2. Bevillingen, 1.000.000 kr., foreslås nedsat med 900.000 kr., hvoraf 600.000 kr. overføres til bevillingen under pkt. 1, jfr. akt 6 11. oktober 1972, og 300.000 kr. bespares som følge af begrænsninger i dispositionsadgangen.

70.07. Esbjerg havn.....	—
2. Omlægning af kloakledninger.....	÷ 58.000
3. Modernisering af fiskerihavnen.....	÷ 2.290.000
6. Udvidelse af beddingsanlæg.....	1.841.000
7. Udbygning bag Vestkraftkaj.....	÷ 5.000
8. Containeranlæg i trafikhavnen.....	528.000
9. Anlæg af sikringsrum ved auktionshal.....	÷ 31.000
10. Opfyldning ved Grimsbyvej.....	15.000

ad 2. Bevillingen, 560.000 kr., foreslås nedsat med 58.000 kr. som påregnes besparet.

ad 3. Bevillingen, 2.430.000 kr., foreslås nedsat med 2.290.000 kr., hvoraf 1.090.000 kr. som kompenserende besparelse for en del af den nedenfor under pkt. 6 foreslåede forhøjelse, jfr. akt 428 31. maj 1972. Restbeløbet, 1.200.000 kr., skyldes, at igangsættelsen af etape 3 er udskudt som følge af begrænsning i dispositionsadgangen.

ad 6. Bevillingen, 1.160.000 kr. foreslås forhøjet med 1.841.000 kr. Ved akt 428 31. maj 1972 har finansudvalget tiltrådt, at 1.870.000 kr. anvendes til udvidelse af beddingsanlægget. Af forhøjelsen udgør 1.090.000 kr. en reel merudgift i forhold til de tidligere opførte bevillinger, og beløbet kompenseres ved en tilsvarende besparelse på den foran under pkt. 3 omhandlede bevilling. Resten af forhøjelsen vedrører prisstigninger til et beløb af 265.000 kr. og genbevilling af det i finansåret 1971-72 besparede beløb på 486.000 kr.

ad 7. Bevillingen, 180.000 kr., foreslås nedsat med 5.000 kr., der er besparet.

ad 8. Bevillingen, 7.300.000 kr., foreslås forhøjet med 528.000 kr. Af forhøjelsen er 100.000 kr. et i finansåret 1971-72 besparet beløb, 318.000 kr. pris- og lønstigninger og 110.000 kr. merudgifter til dækning af importafgift for diverse krandele.

ad 9. Bevillingen, 110.000 kr., foreslås nedsat med 31.000 kr., der er besparet.

ad 10. Der foreslås opført en bevilling på 15.000 kr., hvilket beløb er besparet i finansåret 1971-72.

70.08. Hanstholm havn.....	÷ 900.000
1. Forhøjet sandskærm på indermole vest.....	÷ 250.000
2. Auktionshal.....	÷ 300.000
3. Isudleveringspier.....	÷ 350.000
4. Etablering af risteværk på ydermole øst.....	÷ 100.000
5. Diverse byggemodningsarbejder.....	÷ 900.000
7. Udbygning af beddingsanlæg.....	÷ 150.000
8. Færdigbygning af havnen.....	680.000
9. Bølgemålinger og modelforsøg.....	400.000
10. Broer for bunkringsbåde.....	70.000

ad 1. Bevillingen, 300.000 kr., foreslås nedsat med 250.000 kr., idet arbejdet efter licitation er tilbudt udført for ca. 50.000 kr.

ad 2. Omkostninger ved den nye hal påregnes at blive 2 mill. kr., hvoraf 900.000 kr. anvendes i indeværende år. 300.000 kr. er anvendt til forbedring af den eksisterende hal. Bevillingen på 1.500.000 kr. foreslås nedsat med 300.000 kr.

ad 3. Bevillingen, 350.000 kr., kan udgå, idet arbejdet tidligst vil komme til udførelse i finansåret 1973-74.

ad 4. Da havnen ikke af en landvæsenskommission er blevet pålagt at udføre risteværk, udgår bevillingen.