

ad 5. Bevillingen foreslås nedsat med 900.000 kr., idet en del af det forudsatte arbejde ikke er kommet til udførelse i indeværende år og under hensyn til begrænsningerne i dispositionsgangen.

ad 7. Bevillingen, 500.000 kr., foreslås nedsat med 150.000 kr., idet udgifterne i forbindelse med arbejdets udførelse bliver mindre end oprindeligt forudsat.

ad 8. Herunder foreslås genbevilget fra finansåret 1971-72 et beløb af 680.000 kr., idet tilsvarende beløb bespares af de ovenfor under pkt. 1-4 omhandlede bevillinger.

ad 9. Til afholdelse af udgifter til foretagne bølgemålinger og modelforsøg i fortsættelse af anlægsarbejder ved Hanstholm havn foreslås bevilget 400.000 kr. Kompenserende besparelse anvendt under konto 5.

ad 10. Til placering af bunkringsbåde for olie-forsyning foreslås bevilget 70.000 kr., der bespares af de under kontiene 1-4 omhandlede bevillinger.

70.11. Øvrige statshavne m. v.

1. Ombygning af bolværk på Anholt havn..... 225.000

ad 1. Herunder foreslås opført en bevilling på 225.000 kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med færdiggørelsen af arbejdet. Af beløbet er 218.000 kr. en genbevilling fra finansåret 1971-72.

*Kapitalindtægter.*

76.01. Afskrivning, statshavnene..... ÷ 172.100

Der henvises til anmærkning ovenfor under § 2.03.01.84.

77.01. Salg af arealer, bygninger m. v..... 16.550

Beløbet omfatter salg af Hirtshals havns motorbåd „Havkatten“ for 16.200 kr. samt salg af kran 350 kr.

70.01. *Helsingør havn, anlæg af færgeleje* ..... B TB  
0 530

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1971-72.

Igangsættelse: November 1971.

Færdiggørelse: Marts 1973.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. januar 1971..... 1.600

Senere reguleringer..... 130

Revideret totaludgift ultimo marts 1973..... 1.730

Forslag om tillægsbevilling..... 530

Genbevilling..... 400

Andre merudgifter..... 130

Tillægsbevilling i alt..... 530

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Arbejdet forsinkedes ved uforudsete vanskeligheder.

70.02 *Frederikshavn havn, anlæg af færgeleje m. v.*..... B TB  
4.375.000 ÷ 505.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 82 21/11 1967 samt de årlige finanslove.

Igangsættelse: 1967-68.

Færdiggørelse: April 1976.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1971..... 17.379

Senere reguleringer..... 712

Revideret totaludgift ultimo marts 1973..... 18.091

Forslag om tillægsbevilling..... ÷ 505