

	B	TB
<i>70.06. Hvide Sande fiskerihavn. Udvidelse af havnen</i>	2.000.000	600.000
Projektbeskrivelse: I henhold til havnens udviklingsplan. Hjemmel: Finansloven 1971-72 og akt 6 11/10 1972. Igangsættelse: April 1970. Færdiggørelse: 31. marts 1975.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1969.		4.100
Andre reguleringer.		3.915
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973.</i>		8.015
Forslag om tillægsbevilling.		600
Merudgifter iflg. aktstykke.		600
Tillægsbevilling i alt.		600
	B	TB
<i>70.07.2. Esbjerg havn. Omlægning af kloakledninger</i>	560.000	÷ 58.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1970-71. Igangsættelse: 1960. Færdiggørelse: Marts 1973.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1970.		5.330
PL af 510.000 kr.		50
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1971.</i>		5.380
Forslag om tillægsbevilling.		÷ 58
Besparelse.		÷ 58
Tillægsbevilling i alt.		÷ 58
Uudnyttede bevillinger: I finansåret 1971-72: 25.000 kr.		
	B	TB
<i>70.07.3. Esbjerg havn. Modernisering af fiskerihavnen</i>	2.430.000	÷ 2.290.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1970-71. Igangsættelse: August 1970. Færdiggørelse: Marts 1978.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1971 (index 238).		16.670
PL.		1.330
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1972.</i>		18.000
Forslag om tillægsbevilling.		÷ 2.290
Mindreforbrug.		÷ 2.290
Tillægsbevilling i alt.		÷ 2.290
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.		2.290
Andre bemærkninger: Af mindreforbruget, 2.290.000 kr., er 1.090.000 kr. overført til pkt. 6, beddingsanlæg, medens 1.200.000 kr. er mindreforbrug på grund af udsættelse af etape 3's igangsættelse, der er en følge af begrænsning i dispositionsadgangen for de på FL 1972-73 opførte bevillinger.		
	B	TB
<i>70.07.6. Esbjerg havn. Udvidelse af beddingsanlæg</i>	1.160.000	1.841.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1971-72 og akt 428 31/5 1972. Igangsættelse: Maj 1971. Færdiggørelse: Marts 1973.		