

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1966		57.300
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		237
Tillægsbevilling i alt		237
Udnyttede bevillinger: Den pr. 31. marts 1973 uforbrugte del af bevillingen 2.758.000 kr. vil i nødvendigt omfang blive søgt genbevilget til endelig afslutning af byggeregnskabet i 1973-74. Blandt andet på grund af usikkerheden omkring den for højesteret indbragte retssag om glasdøre i bygningen, kan genbevillingsbeløbet ikke eksakt angives, men skønnes at ligge indenfor 1.000.000 kr.		
70.05. Opførelse af kombineret garage og kontorbygning, Rosenborg have.		
Bevilling 1971-72		148.550
Forbrug 1971-72		77.460
		<hr/>
		71.090
Med tillæg af prisstigning		40.100
		<hr/>
		111.190
Til arbejdets afslutning i 1972-73 forventes forbrugt i alt		99.500
heraf er 28.500 prisstigninger.		
70.06. Istandsættelse af sandstensudsmykning på Chr. VIIIs palæ, Amalienborg.		
Bevilling 1971-72		440.000
Forbrug 1971-72		419.300
		<hr/>
		20.700
Med tillæg af prisstigninger		93.000
		<hr/>
		113.700
Søges bevilget til arbejdets afslutning i 1972-73.		
70.07. Udvidelse og modernisering af vaskeriet på Amalienborg.		
Bevilling 1969-70		250.000
Prisstigninger		62.500
		<hr/>
		312.500
Forbrug 1969-70—1971-72		276.692
		<hr/>
		35.808
Restbeløbet		
søges genbevilget til arbejdets afslutning i 1972-73.		
	B	TB
70.08. Indretning af lejligheder i staldbygningen bag Chr. VIIIs palæ		300.000 ÷ 300.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1972-73.		
Igangsættelse: Januar 1974.		
Færdiggørelse: Marts 1975.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971		1.787
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse		300
Tillægsbevilling i alt		÷ 300

Andre bemærkninger: Projektet er udsat, men forventes igangsat januar 1974. Er optaget på finanslovforslaget 1973-74. Vil forinden igangsætning blive forelagt folketingets finansudvalg.