

1000 kr.

Senere reguleringer:		Statsudgift
Besparelser		260
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973</i>		3.090
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		107,7
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		107,7
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Byggeriet er ikke udført efter reglerne om fast tid og pris. Besparelsen skyldes, at løn- og prisstigninger har været mindre end forudset, ligesom en pedelbolig ikke er blevet istandsat som forudsat.		
Andre bemærkninger: På lov om tillægsbevilling for finansåret 1971-72 er bevilget en udgift på 1.530.000 kr. til afslutning af byggeriet svarende til en totaludgift af 3.350.000 kr. Heraf blev anvist 1.162.257 kr. eller 367.743 kr. mindre end forudsat. Til færdiggørelsen i finansåret 1972-73 søges bevilget 107.700 kr. heraf.		

	B	TB
<i>ad. 59. Opførelse af et nyt værksted i Hjørring</i>	0	14.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 9. juni 1971 akt. 490.		
Igangsættelse: Juni 1971.		
Færdiggørelse: Marts 1972.		

1000 kr.

Totaludgift pr. juni 1971 (fast tid og pris)		Statsudgift
		3.874,9
Senere reguleringer:		
Andre reguleringer		7,1
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973</i>		3.882,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		6,9
Andre merudgifter		7,1
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		14,0
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Merudgiften vedrører tilsyn med byggeriet.		
Andre bemærkninger: På lov om tillægsbevilling for finansåret 1971-72 er bevilget 3.874.900 kr. til formålet, men kun brugt ca. 3.868.000 kr. Resten med tillæg af merudgifter 7.100 kr., i alt 14.000 kr. søges bevilget.		

ad 60. Opførelse af en lukket afdeling for mænd på Centralinstitutionen Vodskov. På finansloven 1971-72 er bevilget 500.000 kr. til formålet, men kun brugt 152.768 kr. til projektering, idet arbejdet var omfattet af blokeringen i sommeren 1971. Til dækning af udgifter til tegningsmateriale i forbindelse med projekteringen søges for finansåret 1972-73 bevilget 11.200 kr.

	B	TB
<i>ad 61. Ombygning og istandsættelse af Vemmelev og Hemmeshøj skoler til pensionat og træningsskole</i>	0	235.200
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1971-72 og tillægsbevillingslov 1971-72.		
Igangsættelse: December 1970.		
Færdiggørelse: Juni 1972.		

1000 kr.

Totaludgift pr. september 1970 (fast tid og pris)		Statsudgift
		3.075,4
Senere reguleringer:		
Besparelse		147,7
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973</i>		2.927,7