

- ad 71. Indretning og montering af Mariager gl. skole til værksted. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 7. marts 1973, akt. 300.
- ad 72. Bygningsmæssige ændringer på Centralinstitutionen Lillemosegård. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 28. marts 1973, akt. 393.

	B	TB
70.03. Anden særforborg	10.078.800	÷ 7.711.800
2. Modernisering og ombygning af blindeinstituttet på Refsnæs	4.078.000	÷ 2.578.800
4. Opførelse af en ny skolebygning, elevhjem m.v. i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia	2.000.000	÷ 1.800.000
6. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg	4.000.000	÷ 3.900.000
7. Ombygning og istandsættelse af ejendommen Kastelsvej 60, København	—	463.000
10. Opførelse af elevhjem ved statens institut for talelidende i Århus	—	98.900
11. Grund til kostafdeling for adfærdsvanskelige børn i Ballerup ved statens skole for svært tunghøre børn, København	—	5.100
	B	TB
<i>ad 2. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens kostskole for blinde og svagsynede</i>	4.078.800	÷ 2.578.800

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt. 488 af 27. juni 1972.

Igangsættelse: 1. november 1972.

Færdiggørelse: 1. maj 1974.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. februar 1972 (fast pris)	7.790
Revideret totaludgift ultimo marts 1973	7.790
Forslag om tillægsbevilling:	
Mindreforbrug	÷ 2.578
Tillægsbevilling i alt	÷ 2.578

Andre bemærkninger: Byggeriets igangsættelse er blevet forsinket.

B

TB

<i>ad 4. Opførelse af en ny skolebygning, elevhjem m.v. i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia</i>	2.000.000	÷ 1.800.000
---	-----------	-------------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt. 194 af 14. marts 1967. Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: 1. november 1973.

Færdiggørelse: 1977-78.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1971	29.000
Revideret totaludgift ultimo marts 1973	29.000
Forslag om tillægsbevilling:	
Mindreforbrug	÷ 1.800
Tillægsbevilling i alt	÷ 1.800

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes for så vidt angår 1 mill. kr. dispositionsbegrænsning i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 16. maj 1972, og for så vidt angår 0,8 mill. kr. en forsinkelse i projekteringen.

B

TB

<i>ad 6. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg</i>	4.000.000	÷ 3.900.000
--	-----------	-------------

Projektbeskrivelse: