

	B	÷	TB
<i>ad 19. Projektering af en politigård og arrestbygning i Vejle.....</i>	100.000		90.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Nyt projekt.			
Igangsættelse: 1. januar 1976.			
Færdiggørelse: 1. januar 1979.			
1000 kr.			Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (index 246).....			16.500
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973</i>			16.500
Forslag om tillægsbevilling:			
Mindreforbrug.....		÷	90
Tillægsbevilling i alt		÷	<u>90</u>
	B		TB
<i>ad 20. Projektering af en tilbygning til Silkeborg tinghus</i>	100.000		138.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Akt 22/12 1972 (nr. 205).			
Igangsættelse: 1. juli 1973.			
Færdiggørelse: 1. maj 1975.			
1000 kr.			Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (index 246).....			2.200
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973</i>			2.200
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling			<u>138</u>
Tillægsbevilling i alt			138
Udnyttede bevillinger:			
1969-70: 100.000.			
1971-72: 38.000.			
	B		TB
<i>ad 21. Opførelse af en rets- og politibygning i Skagen</i>	963.000	÷	162.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Akt 20/1 1971 (nr. 173).			
Igangsættelse: 1. februar 1971.			
Færdiggørelse: 1. juli 1972.			
1000 kr.			Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (index 246).....			2.868
Senere reguleringer:			
Merudgifter.....			48
PL-regulering.....			22
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973</i>			2.938
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering			22
Andre merudgifter.....			48
Mindreforbrug.....		÷	<u>232</u>
Tillægsbevilling i alt		÷	162
	B		TB
<i>ad 22. Opførelse af en rets- og politibygning i Brønderslev.....</i>	600.000	÷	400.000
Projektbeskrivelse:			