

1000 kr.	Statsudgift
Forslag om tillægsbevilling:	
Besparelse . . . . .	410
Tillægsbevilling i alt . . . . .	÷ 410
Uudnyttede bevillinger: Bsparelsen skyldes, at der er afholdt en merudgift på 409.700 kr. i finansåret 1971-72.	

	B	TB
2. Korsør, ombygning . . . . .	336.200	729.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1969-70.		
Igangsættelse: Januar 1972.		
Færdiggørelse: Marts 1974.		

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 . . . . .	1.200
Senere reguleringer:	
Pris- og lønstigning samt merudgifter . . . . .	450
Revideret totaludgift ultimo marts 1972 . . . . .	1.650

Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling . . . . .	279
PL-regulering . . . . .	100
Andre merudgifter . . . . .	350
Tillægsbevilling i alt . . . . .	729

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Merudgiften på 350.000 kr. skyldes, at ombygningsudgiften tidligere var oplyst excl. moms og administrationsomkostninger.

Andre bemærkninger: Ombygningen udføres af statsbanerne for toldvæsenets regning.

	B	TB
6. Odense, nybygning . . . . .	—	150.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1969-70.		
Igangsættelse: Oktober 1973.		
Færdiggørelse: Oktober 1975.		

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 . . . . .	11.925
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling . . . . .	150
Tillægsbevilling i alt . . . . .	150
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . .	242

Uudnyttede bevillinger: Af de på finansloven for finansårene 1969-70 og 1971-72 bevilgede beløb på 392.000 kr. forventes at komme 150.000 kr. til udbetaling til påbegyndelse af projekteringen, hvilket beløb søges genbevilget.

	B	TB
13. Horsens, ombygning . . . . .	—	208.600
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1968-69.		
Igangsættelse: Oktober 1975.		
Færdiggørelse: Marts 1977.		