

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	350	166
1972-73	1.700	450
1973-74	2.301	2.400
1974-75	3.200	3.200
1975-76	1.423	1.423

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 262.000 kr., arkitektkonduktør og udlæg 72.000 kr., ingeniørhonorar 221.000 kr., ingeniørkonduktør og udlæg 105.000 kr., attester m. v. 103.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

	F
<i>ad 4. Projektering af udvidelse af politiskolen i København</i>	100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. januar 1975.

Bruttoetageareal: ca. 2.500 m².

Færdiggørelse: 1. juli 1976.

Byggeudgifter pr. m²: ca. 1.800 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)		5.500
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		500
<i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)</i>		6.000
Byggeri og anlæg		4.940
Inventar og materiel		360
Omkostninger		700

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	0	0
1972-73	200	0
1973-74	100	100
1974-75	700	700
1975-76	2.600	2.600
1976-77	2.600	2.600

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg 259.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 315.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

	F
<i>ad 5. Opførelse af bygninger til retterne og politiet i Gladsaxe</i>	7.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. april 1973.

Bruttoetageareal: ca. 8.760 m².

Færdiggørelse: 1. januar 1976.

Byggeudgifter pr. m²: 2.510 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (byggeindeks 260)		23.000
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		1.780
<i>Totaludgift pr. april 1972 (byggeindeks 267)</i>		24.780
Byggeri og anlæg		20.365