

Anm. til § 18.20.02.

F

ad 12. Indretning af ejendommen Falkenborgvej 5, Frederikssund, til politigård i Frederikssund 2.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. januar 1973.

Bruttoetageareal: 2.065 m².

Færdiggørelse: 1. januar 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 877 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246) 2.000

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 170

Andre reguleringer 995

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267) 3.165

Byggeri og anlæg 2.595

Inventar og materiel 280

Omkostninger 290

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72 500 177

1972-73 1.500 500

1973-74 2.000 2.300

1974-75 165 188

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret skøn over lokalebehov og udgifter efter totalprojektering.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg 140.000 kr.; ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 150.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

ad 13. Projektering af en ny politigård i Holbæk 50.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Finansåret 1975-76.

Bruttoetageareal: 2.400 m².

Færdiggørelse: Finansåret 1977-78.

Byggeudgifter pr. m²: 2.135 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1971 (indeks 246) 5.500

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 500

Andre reguleringer 700

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267) 6.700

Byggeri og anlæg 5.630

Inventar og materiel 400

Omkostninger 670

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72 0 —

1972-73 50 50

1973-74 50 50

1974-75 100 100