

1975-76.....	500	500
1976-77.....	1.500	1.500
Rest ult. 1976-77.....	4.500	4.500

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret udgiftsskøn.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar, arkitektkonduktør honorar og udlæg 248.000 kr., ingeniør honorar, ingeniørkonduktør honorar og udlæg 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

	F
<i>ad 14. Opførelse af en tilbygning til Kalundborg dommergård og ombygning af dommergården.....</i>	565.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt. 445 af 26. maj 1972.

Igangsættelse: November 1972.

Bruttoetageareal: Tilbygning 254 m², ombygning 386 m².

Færdiggørelse: Maj 1974.

Byggeudgifter pr. m²: hhv. 1.668 kr. og 800 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1971 (indeks 246).....	1.270
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	110
Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267).....	1.380
Byggeri og anlæg.....	1.160
Inventar og materiel.....	70
Omkostninger.....	150

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72.....	200	65
1972-73.....	850	400
1973-74.....	565	700
1974-75.....	195	195

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar, arkitektkonduktør honorar og udlæg 65.000 kr., ingeniør honorar, ingeniørkonduktør honorar og udlæg 80.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: 20.000 kr. er afholdt af konto § 18.5.02.70.01.22. Mindre byggearbejder.

	F
<i>ad 15. Projektering af en ny politigård i Vordingborg.....</i>	100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Oktober 1975.

Bruttoetageareal: 2.000 m².

Færdiggørelse: Oktober 1977.

Byggeudgifter pr. m²: 2.133 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267).....	5.600
Byggeri og anlæg.....	4.690
Inventar og materiel.....	350
Omkostninger.....	560

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72.....	0	0
-------------------	---	---