

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (indeks 246).....	16.500
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	1.400
<i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267).....</i>	<i>17.900</i>
Byggeri og anlæg.....	14.800
Inventar og materiel.....	1.300
Omkostninger.....	1.800

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	—	—
1972-73.....	100	10
1973-74.....	200	200
1974-75.....	200	200
1975-76.....	1.000	1.000
1976-77.....	4.800	4.800
Rest ult. 1976-77.....	11.690	11.690

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktørhonorar og udlæg 660.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktørhonorar og udlæg 810.000 kr.
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

ad 20. Projektering og opførelse af en tilbygning til Silkeborg tinghus..... 1.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. marts 1973.

Bruttoetageareal: 782 m².

Færdiggørelse: 1. januar 1975.

Byggeudgifter pr. m²: 2.266 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (indeks 246).....	2.200
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	200
Andre reguleringer.....	400
<i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267).....</i>	<i>2.800</i>
Byggeri og anlæg.....	2.310
Inventar og materiel.....	110
Omkostninger.....	380

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	165	7
1972-73.....	100	238
1973-74.....	1.000	1.000
1974-75.....	1.000	1.000
1975-76.....	555	555

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret udgiftsskøn efter totalprojektering.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg 136.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 173.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

ad 21. Projektering af en politigård i Århus samt eventuelle lokaler til Århus by- og herredsret..... 100.000