

genbevilling af uudnyttede bevillinger fra finansåret 1971-72 og af det under nr. 99. Foranstaltninger til imødegåelse af universitets lokalemangel m.v. bevilgede beløb.

ad 26. Rockefellerbygningen, vestfløj..... F 1.320.000 *
 Projektbeskrivelse: Indretning til brug for de medicinsk-fysiologiske institutter m.fl.
 Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. akt 320 15/3 1972 (projektering).
 Igangsættelse: November 1972.
 Bruttoetageareal: 2.016 m²
 Færdiggørelse: Oktober 1973.
 Byggeudgifter pr. m²: 585 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
<i>Totaludgift pr. april 1972 skitseprojekt</i>		2.000
Byggeri og anlæg		1.323
Inventar og materiel		420
Omkostninger		257

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	141	
1972-73.....		800
1973-74.....	1.320	1.320

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar 68.000 kr., arkitektkonduktør 15.000 kr., ingeniør honorar 90.000 kr., ingeniørkonduktør 65.000 kr., udlæg 10.000 kr., attester og opmåling 6.000 kr., reproduktion 3.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigning i driftsudgifterne eller personaleforøgelse i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.

Andre bemærkninger: Af det for finansåret 1972-73 anførte forbrug påregnes 141.000 kr. dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra finansåret 1971-72 og resten af det under nr. 99. Foranstaltninger til imødegåelse af universitetets lokalemangel m.v., bevilgede beløb.

ad 27. Østervoldkomplekset..... F 4.590.000 *

Projektbeskrivelse: Indretning til brug for universitetsinstitutter: Afsnit 1 (område I) Romansk, afsnit 2 (område V): Slavisk, germansk og lingvistik, afsnit 3 (område III): Mineralogisk-geologisk, afsnit 4 (område IV): Mineralogisk-geologisk, afsnit 5 (område II). Mineralogisk-geologisk, afsnit 6 (område VI): Mineralogisk-geologisk.
 Hjemmel: Afsnit 1: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. akt 284 1/3 1972; afsnit 2 a, (lingvistik, sproglaboratorium); Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. akt 284 1/3 1972; afsnit 2 b, område V i øvrigt, afsnit 3, 5 og 6: Nye projekter.

	Igangsættelse	Færdiggørelse	Bruttoetageareal: m ²	Byggeudgift pr. m ² : kr.
Afsnit 1.....	Marts 1972	August 1972	4.528	155
Afsnit 2 a.....	Marts 1972	September 1972	100	470
Afsnit 2 b.....	November 1972	September 1973	5.400	245
Afsnit 3.....	Februar 1973	Maj 1974	6.625	
Afsnit 4.....	April 1974	August 1974	1.295	
Afsnit 5.....	1975-76	1975-76	1.324 + kælder, 800	
Afsnit 6.....	1975-76	1975-76	4.640	