

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorar 103.000 kr., arkitekt- og ingeniørkonduktør 67.000 kr., reproduktion 10.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med lokalernes ibrugtagelse forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 25.000 kr. Der forventes ingen personaleudvidelser.

F

* *ad 30. Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-center* 2.119.000

Projektbeskrivelse: Indretning til brug for det regionale edb-center ved Københavns universitet.

Igangsættelse: 1973-74.

Bruttoetageareal: 3.250 m².

Færdiggørelse: 1976-77.

Byggeudgifter pr. m²: 1.200 kr.

1000 kr.	Statsudgift
<i>Totaludgift pr. april 1972, summarisk overslag</i>	9.900
Byggeri og anlæg	8.153
Inventar og materiel	170
Omkostninger	1.577

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1972-73		400
1973-74	2.119	2.119
1974-75	3.116	3.116
1975-76	2.923	2.923
1976-77	1.472	1.472

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør 390.000 kr., ingeniørhonorar incl. konduktør 1.073.000 kr., reproduktioner, udlæg etc. 114.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Universitetet forudsættes at afholde de almindelige driftsudgifter for lokaler til centret, og forøgelsen af disse anslås ved hele kompleksets ibrugtagelse til 200.000 kr. Der forventes i denne forbindelse ingen personaleudvidelser.

Andre bemærkninger: Universitetet forudsættes at tilvejebringe lokaler til centret, og der påregnes et nært samarbejde mellem dette og universitetets datalogiske institut, jfr. under nr. 9 og akt 489 29/9 1970 om ejendommens erhvervelse. Det i finansåret 1972-73 forventede forbrug påregnes afholdt af det under nr. 99. Foranstaltninger til imødegåelse af universitetets lokalemangel m. v., bevilgede beløb.

F

* *ad 31. Botanisk laboratorium* 1.770.000

Projektbeskrivelse: Ombygning til brug for institut for systematisk botanik.

Igangsættelse: April 1973.

Bruttoetageareal: 2.900 m².

Færdiggørelse: September 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 775 kr.

1000 kr.	Statsudgift
<i>Totaludgift pr. april 1972, skitseprojekt</i>	3.993
Byggeri og anlæg	2.592
Inventar og materiel	960
Omkostninger	441