

F

*ad 10. Institut for medicinsk mikrobiologi II* ..... 19.000.000

Projektbeskrivelse:  
 Hjemmel: Akt 278 10/3 1971.  
 Igangsættelse: 1/7 1971.  
 Bruttoetageareal: 9.387 + 1.587 m<sup>2</sup> kælder.  
 Færdiggørelse: 1/2 1974.  
 Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.775 kr.

1000 kr.

Statsudgift

<i>Totaludgift, fast pris</i> .....	<b>67.100</b>
Byggeri og anlæg .....	31.316
Inventar og materiel + apparatur .....	29.350
Omkostninger .....	6.434

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72 .....	23.000	11.760
1972-73 .....	17.000	19.240
1973-74 .....	19.000	19.000
1974-75 .....	15.100	15.100
1975-76 .....	2.000	2.000

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør: 2.201.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør: 3.155.000 kr. Landinspektør: 20.000 kr. Studierejser: 15.000 kr.

F

*ad 11. Institut for datalogi, bygning R* ..... 500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 279 10/3 1971.

1000 kr.

Statsudgift

<i>Totaludgift pr. april 1972</i> .....	<b>1.804</b>
Inventar og materiel + apparatur .....	1.804

*Bevillinger og forbrug:*

1000 kr.

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72 .....	804	468
1972-73 .....	—	436
1973-74 .....	500	500
1974-75 .....	400	400

Andre bemærkninger: Byggeriet afsluttes 1. december 1972. Der henstår kun afløb af udgifter til videnskabeligt udstyr.

F

*ad 12. Videnskabeligt udstyr til eksperimentelle institutter* ..... 1.750.000

*Bevillinger og forbrug:*

1000 kr.

Bevillinger Forbrug

1972-73 .....	1.500	1.500
1973-74 .....	1.750	1.750
1974-75 .....	2.100	2.100
1975-76 .....	2.000	2.000
1976-77 .....	2.000	2.000

Andre bemærkninger: De enkelte anskaffelser vil på sædvanlig måde blive forelagt statens forskningsråd.

F

*ad 13. Institut for biologiske fag II* ..... 7.700.000