

| 1000 kr. | Statsudgift |
|---|--------------|
| Totaludgift, fast pris..... | 6.305 |
| Senere reguleringer: | |
| Projektudvidelse..... | 77 |
| <i>Totaludgift pr. april 1972 (fast pris)</i> | 6.382 |
| Byggeri og anlæg..... | 3.989 |
| Inventar og materiel + apparatur..... | 1.417 |
| Omkostninger..... | 976 |

| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | Bevillinger | Forbrug |
|--------------------------------|-------------|---------|
| Ult. 1971-72..... | 260 | 371 |
| 1972-73..... | 4.572 | 5.476 |
| 1973-74..... | 300 | 300 |
| 1974-75..... | 235 | 235 |

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør: 253.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør: 302.000 kr. Landinspektør: 10.000 kr.

F

ad 20. Udvidelse af Studenternes Hus, Blok C..... 30.000 *

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: Nyt projekt.
 Igangsættelse: 1. april 1974.
 Bruttoetageareal: 528 m².
 Færdiggørelse: 1. november 1974.
 Byggeudgifter pr. m²: 2.515 kr.

| 1000 kr. | Statsudgift |
|--|--------------|
| <i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)</i> | 1.353 |
| Byggeri og anlæg..... | 1.013 |
| Inventar og materiel..... | 180 |
| Omkostninger..... | 160 |

| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | Bevillinger | Forbrug |
|--------------------------------|-------------|---------|
| 1972-73..... | 169 | — |
| 1973-74..... | 30 | 30 |
| 1974-75..... | 1.329 | 1.329 |

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør: 50.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør: 125.000 kr.

Andre bemærkninger: Udvidelsen af Studenternes Hus, etape D er opgivet. Forinden byggeriet iværksættes, vil projektet på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

F

ad 21. Hovedbygningens udvidelse etape I C og I D..... 9.600.000 *

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: Nyt projekt.
 Igangsættelse: IC: 1/4 1974, I D: 1/2 1973.
 Bruttoetageareal: 8.234 + 1.512 m² kælder.
 Færdiggørelse: I C: 1/12 1974. I D: 1/7 1974. Kantine + P-kælder 1/7 1975.
 Byggeudgifter pr. m²: 2.315 kr.

| 1000 kr. | Statsudgift |
|--|---------------|
| <i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)</i> | 27.398 |
| Byggeri og anlæg..... | 20.833 |
| Inventar og materiel + apparatur..... | 3.173 |
| Omkostninger..... | 3.392 |