

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift, fast pris	45.585
Senere reguleringer:	
Udskudt til senere udførelse	÷ 1.535
Fremtidssikring og erstatningsforanstaltninger	346
Forventet besparelse	÷ 1.000
<i>Totaludgift pr. april 1972</i>	43.396

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	28.452	25.269
1972-73	16.100	17.923
1973-74	204	204

Andre bemærkninger: I 1972-73 forventes ud over den på finansloven givne bevilling på 16.100.000 kr. søgt genbevilget 1.820.000 kr.

ad 04. 2. etape F 19.700.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: akt 431 31/5 1972.

Igangsættelse: Juni 1972.

Bruttoetageareal: 12.330 m².

Færdiggørelse: August 1973.

Byggeudgifter pr. m²: 2.495 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift, fast pris	48.900
Senere reguleringer:	
Videnskabeligt udstyr	3.500
<i>Totaludgift pr. april 1972</i>	52.400
Byggeri og anlæg	40.600 ¹⁾
Inventar og materiel	8.500 ¹⁾
Omkostninger	3.300 ¹⁾

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	1.500	1.294
1972-73	31.900	30.926
1973-74	19.700	19.700
1974-75	480	480

Specifikation af Andre reguleringer: Til anskaffelse af videnskabeligt udstyr er kalkuleret 3,5 mill. kr. Særlig ansøgning vil blive forelagt finansudvalget.

Andre bemærkninger: ¹⁾ Skønnet fordeling — i inventar og materiel indgår videnskabeligt udstyr med 3,5 mill. kr. Finanslovbevillingen i 1972-73 på 31.900.000 kr. agtes på forslag til lov om tillægsbevilling søgt nedsat med 974.000 kr.

ad 05. 3. etape F 25.500.000 *

Projektbeskrivelse:

Igangsættelse: Oktober 1972.

Bruttoetageareal: ca. 12.000 m².

Færdiggørelse: August 1974.

Byggeudgifter pr. m²: Anslået 2.500 kr.