

	R	B	F
70.03. Skagen fiskerihavn.....	5.095.292	3.624.000	6.755.000
1. Udvidelse af havnen mod øst	4.388.606	1.900.000	4.750.000
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.....	—	—	636.000 *
3. Anlæg og hovedstandsættelse af pladser, veje m.v.....	—	195.000	459.000 *
4. Istandsættelse og etablering af toiletter.....	—	—	40.000 *
5. Etablering af velfærdsbygning og værksted m. v.....	—	300.000	620.000
6. Tilbygning til auktionshal.....	—	—	250.000
<i>ad 1. Udvidelse af havnen mod øst.....</i>			4.750.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 19/6 1964 (aktstykke 473).

Igang sættelse: Oktober 1964.

Færdiggørelse: Marts 1976.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1964.....	35.000
Totaludgift pr. april 1972.....	42.480
Byggeri og anlæg.....	40.860
Omkostninger.....	1.620

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	31.080	31.080
1972-73.....	1.900	1.900
1973-74.....	4.750	4.750
1974-75.....	4.000	4.000
1975-76.....	750	750

Specifikation af omkostninger: Projektering, administration, tilsyn 1.470.000 kr. Model-forsøg, geotekniske undersøgelser 60.000 kr. Diverse 90.000 kr.

ad 2. Anlæg og hovedstandsættelse af moler, bolværker m. v..... 636.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igang sættelse: April 1973.

Færdiggørelse: Marts 1977.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1973.....	2.116
Byggeri og anlæg.....	1.800
Inventar og materiel.....	0
Omkostninger.....	316

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1973-74.....	636	636
1974-75.....	680	680
1975-76.....	350	350
1976-77.....	—	—
Rest ult. 1976-77.....	450	450

Specifikation af omkostninger: Projekt m. v. 40.000 kr. Administration 276.000 kr.

ad 3. Anlæg og hovedstandsættelse af pladser og veje m. v..... 459.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igang sættelse: April 1973.

Færdiggørelse: Marts 1977.