

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevilling	Forbrug
1974-75	500	500
1975-76	500	500
1976-77	510	510
Rest ult. 1976-77	500	500

Specifikation af omkostninger: Tilsyn 50.000 kr. Projekt 0 kr. (foretages af havnens ingeniører). Administration 130.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 2. Istandsettelse af bolværk på Gl. Beddingskaj 530.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: Februar 1973.

Færdiggørelse: November 1973.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971	600
Senere reguleringer: April 1972	30
Totaludgift pr. april 1972	630
Byggeri og anlæg	570
Omkostninger	60

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

1972-73	100	100
1973-74	530	530

Specifikation af omkostninger: Projekt 0 (udføres af havnens egne ingeniører). Tilsyn 30.000 kr. Administration 30.000 kr.

ad 3. Udbygning af havnen mod øst 6.400.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: Juni 1972.

Færdiggørelse: Oktober 1977.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971	19.750
Senere reguleringer: April 1972	16.900
Totaludgift pr. april 1972	16.900
Byggeri og anlæg	15.900
Inventar og materiel	200
Omkostninger	800

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

1972-73	2.600	2.400
1973-74	6.400	6.400
1974-75	5.000	5.000
1975-76	2.000	2.000
1976-77	1.100	1.100

Specifikation af omkostninger: Forundersøgelser m. v. 100.000 kr. Tilsyn 200.000 kr. Projekt, rejser m. v. 100.000 kr. Administration m. v. 400.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Arbejdet vedrører nyt havnebassin, kajgader, auktionshal m. v. Anlægget vil medføre større indtægter i form af lejeindtægter, skibs- og vareafgifter samt større udgifter til vedligeholdelse, belysning og rengøring m. v. Størrelsen heraf kan vanskeligt fastslås.