

<i>Bevillinger og forbrug:</i>		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72		4.200	4.016
1972-73		950	1.000
1973-74		950	950

ad 2. Udvidelse af auktionshallen m. v. 1.100.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Februar 1973.

Færdiggørelse: Marts 1975.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972	3.600
Byggeri og anlæg	3.400
Omkostninger	200

<i>Bevillinger og forbrug:</i>		Bevillinger	Forbrug
1972-73		—	300
1973-74		1.100	1.100
1974-75		2.200	2.200

Specifikation af omkostninger: Projekttering og tilsyn 150.000 kr. Administration 50.000 kr.
Andre bemærkninger: Forbruget i 1972-73 påregnes dækket ved besparelser på andre konti.

ad 3. Byggemodning af arealer 350.000

Totaludgift: 505.000.

Igangsættelse: April 1972.

Forbrug pr. 31. marts 1973: 155.000.

ad 4. Ombygning af tværmolen 300.000

Totaludgift: 600.000.

Igangsættelse: Oktober 1972.

Forbrug pr. 31. marts 1973: 300.000.

	R	B	F
70.06. Hvide Sande fiskerihavn	2.056.473	3.000.000	3.500.000
1. Udvidelse af havnen	2.056.473	2.000.000	2.200.000
2. Udbygning af Nordhavnen	—	—	1.200.000 *
3. Undersøgelse af besejlingsforholdene	—	1.000.000	100.000

ad 1. Udvidelse af havnen 2.200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1970-71.

Igangsættelse: 1970.

Færdiggørelse: Marts 1975.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1969	4.100
Senere reguleringer:	
Projektudvidelse og prisstigninger	3.915
Totaludgift pr. april 1972	8.015

<i>Bevillinger og forbrug:</i>		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72		3.400	2.715
1972-73		2.000	2.600
1973-74		2.200	2.200
1974-75		500	500