

b. *Senge- og behandlingsbygning, inventar og apparatur* F 6.755.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Akt 349, 25/6 1970, akt 86 1/12 1971.
Igangsættelse: Februar 1972.
Færdiggørelse: Juni 1974.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	26.888	13.444
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....	3.119	1.559
Andre reguleringer.....	÷ 193	÷ 96
<i>Totaludgift pr. april 1972</i>	29.814	14.907
Byggeri og anlæg.....	26.925	13.462
Omkostninger.....	2.889	1.445

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	3.418	857
1972-73.....	3.876	1.800
1973-74.....	6.755	8.000
1974-75.....	3.006	4.250

Specifikation af Andre reguleringer: I det nu foreliggende totalprojekt, jfr. akt 86, 1/12 1971, er udgiften til inventar anslået til at være 193.000 kr. mindre end forudsat ved udarbejdelsen af forslag til finanslov for 1972-73.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt og arkitektkonduktør: 947.000 kr. Arkitektudlæg m. v. 208.000 kr. Ingeniør 1.294.000 kr. Ingeniørkonduktør 285.000 kr. Ingeniørudlæg m. v. 155.000 kr.

Andre bemærkninger: I de anslåede udgifter indgår lægeligt apparatur til ca. 3.900.000 kr. Ansøgning om bevilling hertil vil blive forelagt finansudvalget. I forbruget i 1973-74 og 1974-75 indgår genbevillinger på i alt 2.489.000 kr.

c. *Køkken- og kantinebygning* F 4.646.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Akt 323, 2/6 1970 og akt 568, 1/9 1971.
Igangsættelse: Oktober 1971.
Bruttoetageareal: 2.843 m² (uden tunnel).
Færdiggørelse: Februar 1974.
Byggeudgifter pr. m²: 3.080 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	16.534
<i>Totaludgift pr. april 1972</i>	16.534
Byggeri og anlæg.....	11.307
Inventar og materiel.....	2.580
Omkostninger.....	2.647

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	5.388	4.789
1972-73.....	7.242	6.500
1973-74.....	4.646	5.245