

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1974-75 .....		245
1975-76 .....		2.000
Rest ult. 1976-77 .....	21.308	

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: Byggeri 3.600.000 kr. Inventar 173.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør 5.150.000 kr. Inventar 79.000 kr. Havearkitekt 180.000 kr. Andre omkostninger 963.000 kr.  
 Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter ca. 14.000.000 kr., hvoraf 8.990.000 kr. er medtaget på finanslov 1973-74. Personalnormering: 253 heltidsansatte, hvoraf 173 af stillingerne tidligere er godkendt. Antal sengepladser 180.  
 Andre bemærkninger: I forbruget 1972-73—1975-76 indgår genbevillinger på i alt 5.045.000 kr. og i 1972-73 omkostningsstigninger på 250.000 kr.

<i>j. Opførelse af et statshospital i Ålborg</i> .....	F
1.243.000	1.243.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Akt 608, 12/8 1964.	
Igangsættelse: Januar 1966.	
Bruttoetageareal: I 18.550 m <sup>2</sup> , II 2.970 m <sup>2</sup> , III 2.830 m <sup>2</sup> , IV 160 m <sup>2</sup> .	
Færdiggørelse: Juli 1973.	
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : I 1.100 kr. (155), II 1.600 kr. (181), III 2.200 kr. (267), IV 1.357 kr. (194).	
1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (indeks 246) .....	61.100
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger .....	365
Totaludgift pr. april 1972 .....	61.465
Byggeri og anlæg .....	47.645
Inventar og materiel .....	6.920
Omkostninger .....	6.900

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72 .....	55.920	52.954
1972-73 .....	3.800	5.900
1973-74 .....	1.243	2.611

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og -konduktør: Byggeri 2.050.000 kr. Inventar 159.000 kr. Ingeniørhonorar og -konduktør: Byggeri 3.380.000 kr. Inventar 71.000 kr. Havearkitekt 165.000 kr. Andre omkostninger 1.075.000 kr.  
 Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 24.760.000 kr. Personalnormering 328 heltidsansatte, hvoraf 291 stillinger tidligere er godkendt, medens 36 stillinger søges på forslag til finanslov for 1973-74. Størstedelen af hospitalet er taget i brug i juli 1970, medens børnepsykiatrisk afdeling forventes taget i brug i juli 1973. Antal sengepladser 276.  
 Andre bemærkninger: Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årligt. I forbruget 1972-73 og i 1973-74 indgår genbevillinger på i alt 2.868.000 kr. og 1972-73 omkostningsstigninger på 600.000 kr.

<i>k. Opførelse af et statshospital i Hillerød</i> .....	F
33.855.000	33.855.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Lov nr. 190, 5/6 1959, akt 299, 24/3 1971.	
Igangsættelse: Oktober 1971.	
Bruttoetageareal: 53.900 m <sup>2</sup> .	
Færdiggørelse: 1978.	
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : Areal A 2.400 kr., areal B 1.700 kr., areal C 2.400 kr.	