

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 56.000 kr. Ingeniørhonorar 45.000 kr. +
konduktør og udlæg 21.500 kr.

70.28. Installation af elevator m. v. i Rigsarkivet..... F 600.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 268 1/3 1972.

Igangsættelse: Marts 1972.

Færdiggørelse: Maj 1974.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. oktober 1971 (indeks 255)..... 1.374

Senere reguleringer:

Omkostningsstigning..... 65

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)..... 1.439

Byggeri og anlæg..... 968

Inventar og materiel..... 335

Omkostninger..... 136

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72..... 100 101

1972-73..... 500 500

1973-74..... 600 600

1974-75..... 238 238

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 60.700 kr. Ingeniørhonorar 45.600 kr. +
konduktør og udlæg 20.600 kr.

70.31. Hovedstandsættelse af kavallerbygningen, Fredensborg slot..... F 1.778.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 485 27/6 1972.

Igangsættelse: September 1972.

Bruttoetageareal: 1.160 m².

Færdiggørelse: Marts 1974.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. januar 1972 (indeks 262)..... 2.628

Senere reguleringer:

Omkostningsstigning..... 50

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)..... 2.678

Byggeri og anlæg..... 2.394

Inventar og materiel..... 198

Omkostninger..... 86

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72..... — —

1972-73..... 600 900

1973-74..... 1.778 1.778

Specifikation af omkostninger: Inkl. projekteringsudgifter, som er afholdt i 1971-72 an-
drager de samlede omkostninger 185.000 kr., som fordeler sig med 75.000 kr. til arkitekt,
85.000 kr. til ingeniør, 10.000 kr. til ingeniørkonduktør, samt diverse udlæg til 15.000 kr.
Andre bemærkninger: Merudgiften i 1972-73 i forhold til finanslovbevillingen afholdes mod
besparelse af et tilsvarende beløb på den på finansloven for 1972-73 opførte bevilling til