

indretning af lejligheder i staldbygningen bag Chr. VIIIs palæ, Amalienborg, § 14.20.05. 70.08.

70.33. Hovedstandsættelse af pavillonerne i Rosenborg have langs Kronprinsessegade. Den på finansloven for 1972-73 opførte bevilling på 100.000 kr. vil blive søgt besparet på forslag til lov om tillægsbevilling for 1972-73. Arbejdet, hvis totaludgift, jfr. anmærkning til finanslovsforslaget for 1972-73, andrager 600.000 kr., vil blive søgt gennemført inden for de kommende års bevillinger til vedligeholdelse af bygninger m. v. § 14.5.03.31.

* 70.35. Restaurering af Koldinghus slot, nyt projekt..... F 445.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 339 31/3 1971 (projektering).

Igangsættelse: Oktober 1973.

Færdiggørelse: April 1984.

1000 kr.

Samlede udgifter

Statsudgift

Totaludgift pr. januar 1969 (indeks 194)..... 13.700 8.220

Senere reguleringer:

Omkostningsstigning..... 5.179 3.107

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)..... 18.879 11.327

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger

Forbrug

Ult. 1971-72..... 200 0

1972-73..... 0 200

1973-74..... 445 445

1974-75..... 1.000 1.000

1975-76..... 1.000 1.000

1976-77..... 1.000 1.000

Rest ult. 1976-77..... 7.682 7.682

Andre bemærkninger: Restaureringsarbejdet er for tiden under projektering. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at specificere totaludgiften, som er baseret på overslag i Koldinghusudvalgets betænkning af 1969 på byggeri, inventar og omkostninger. Af totaludgiften dækkes 40 pct. ved lokale tilskud.

* 70.36. Restaurering og pilotering af Chr. VIIIs palæ, Amalienborg (nyt projekt).... F 600.000

Projektbeskrivelse:

Igangsættelse: Oktober 1973.

Færdiggørelse: 1982-83.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)..... 9.769

Byggeri og anlæg..... 9.269

Omkostninger..... 500

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger

Forbrug

Ult. 1971-72..... — —

1972-73..... — —

1973-74..... 600 600

1974-75..... 1.700 1.700

1975-76..... 1.100 1.100

1976-77..... 1.100 1.100

Rest ult. 1976-77..... 5.269 5.269