

Hjemmel: Finanslov 1972-73 (projektering). Nyt projekt.
 Igangsættelse: Februar 1974.
 Bruttoetageareal: 860 m².
 Færdiggørelse: September 1974.
 Byggeudgifter pr. m²: ca. 1.570 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (anslået)	1.800
Senere reguleringer	194
<i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)</i>	1.994
Byggeri og anlæg	1.619
Inventar og materiel	115
Omkostninger	260

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72	0	0
1972-73	200	200
1973-74	300	300
1974-75	1.500	1.500

Specifikation af Andre reguleringer: Det i anmærkninger til forslag til finanslov for 1972-73 opførte beløb, 1,8 mill. kr., var et foreløbigt overslag.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorær ca. 150.000 kr.

Andre bemærkninger: Projektet vil blive forelagt finansudvalget særskilt.

ad 13. Indretning af en gymnastiksal på Koldingfjordsskolen. Ved eksternatskolen på Koldingfjordsskolen findes ikke nogen egentlig gymnastiksal, men et mindre lokale anvendes til motionsrum for eleverne. Ved nedbrydning af en mur vil dette lokale kunne forlænges, ligesom der foreslås indrettet baderum med toiletter, hvorved forholdene vil blive forbedret. Udgifterne hertil er anslået til ca. 400.000 kr. (indeks 267). Forventet igangsættelsestidspunkt: maj 1973.

F

ad 14. *Fortsættelse af udvidelse og modernisering af institutionerne ved Forsorgscentret for Sønderjyllands amt*

8.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 216/1962, akt. 528 af 24. september 1968.

Igangsættelse: 1963-64.

Bruttoetageareal: —

Færdiggørelse: 1978-79.

Byggeudgifter pr. m²: —

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (indeks 238)	53.200
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	4.680
<i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)</i>	57.880
Byggeri og anlæg	—
Inventar og materiel	—
Omkostninger	—

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1971-72	26.460	21.213
1972-73	9.000	3.500
1973-74	8.000	8.000
1974-75	0	0