

	R	B	F
3. Bygning af rensningsanlæg og ændring af afløbsanlæg på Ulfborg Kjærgaard . . . . .	—	400.000	260.000
4. Bygning af vandværk på Ulfborg Kjærgaard . . . . .	—	—	135.000
5. Projektering af ny specialarbejderskole i Nordsjælland . . . . .	—	—	300.000
6. Mindre arbejder . . . . .	75	100.000	100.000

*ad 2. Øster Arbjerg.*

Totaludgift skønnes pr. 1. april 1972 at blive 100.000 kr. Udgiften vedrører en mindre ombygning af skolen i forbindelse med etablering af kurser inden for hotel- og restaurationsbranchen. Planlagt igangsættelsestidspunkt januar 1973. Skønnet forbrug i 1972-73 60.000 kr.

*ad 3. Ulfborg Kjærgaard.*

Totaludgift pr. 1. april 1972 510.000 kr. Ifølge landvæsenskommissionskendelse skal der udføres et mekanisk rensningsanlæg, og samtidig skal det nuværende afløbsanlæg ændres. Igangsættelse i oktober kvartal 1972. Skønnet forbrug i 1972-73 250.000 kr.

*ad 4. Ulfborg Kjærgaard.*

Totaludgift pr. 1. april 1972 385.000 kr. Udgiften skyldes en mindre ændring i projektet for ombygningen af Statens specialarbejderskole Ulfborg Kjærgaard, 2. etape (Akt. 117 1964). Igangsættelse oktober kvartal 1972. Skønnet forbrug i 1972-73 250.000 kr.

70.01.1. Ombygning af Statens specialarbejderskole Sandmosen . . . . . F 2.300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: December 1972.

Bruttoetageareal: 963 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Marts 1974.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 800 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. juli 1970 (index 231) . . . . .		2.500
Senere reguleringer: Omkostningsstigning på ikke udbudt arbejde . . . . .		450
Totaludgift pr. april 1972 . . . . .		2.950
Byggeri og anlæg . . . . .		2.260
Inventar og materiel . . . . .		400
Omkostninger . . . . .		290

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ukt. 1971-72 . . . . .	500	
1972-73 . . . . .	1.500	400
1973-74 . . . . .	2.300	2.300
1974-75 . . . . .	250	250

Specifikation af omkostninger: 150.000 Arkitekt- og ingeniørhonorar.

Driftsmæssige konsekvenser: Der påregnes ikke væsentlige ændringer i driftsudgifter eller personaletal.

70.01.5. Projektering af en ny specialarbejderskole i Nordvestsjælland . . . . . F 300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Oktober 1974.

Bruttoetageareal: 4.500 m<sup>2</sup>.