

Budgetoverslag 1974-75	4.700.000
Senere	0
Strækningen forventes åbnet i 1973 (FFL 1972-73: 1973).	
Vedrørende de øvrige strækninger samt motorvejen vest for København fra Jægersborg til vestmotorvejens sydlige gren syd for Brøndbyvester (punkt 4) og Holbækmotorvejen fra Helgeshøj til Kallerup (Tåstrup-Hedehusene) (punkt 22) bemærkes, at disse er under omprojektering på grund af den stramme udgiftspolitik for finansårene 1973-74, 1974-75 og 1975-76. Budgetoverslagene forventes dog at holde sig inden for følgende rammer indtil 1976-77:	
Forventet forbrug i 1972-73	19.600.000
Forventet forbrug i 1973-74	54.000.000
(heraf arealerhvervelser 5.000.000 kr.).	
Budgetoverslag 1974-75	80.000.000
Budgetoverslag 1975-76	74.000.000
Budgetoverslag 1976-77	70.000.000
Senere	126.300.000
Ved omprojekteringen forventes, dels at visse strækninger udbygges i en første etape som almindelig 4-sporet vej, dels at nogle af tilslutningsanlæggene simplificeres. Restoverslagene er ikke ændret i forhold hertil, da projekteringen endnu ikke er så vidt fremskreden, at dette er muligt, ligesom det ikke er muligt at oplyse åbningsårene for de enkelte delstrækninger. Så snart et endeligt program er udarbejdet og forhandlet med de lokale myndigheder, vil det blive forelagt de bevilgende myndigheder.	
15. Vestmotorvejen fra Ølby til et punkt nord for Ringsted, jfr. L 238, 1968:	
Forbrug pr. 1. april 1971	10.700.000
Restoverslag pr. 1. april 1971 (FFL 1972-73)	139.300.000
Forbrug i 1971-72	9.400.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1972	138.100.000
Forventet forbrug i 1972-73	16.500.000
Forventet forbrug i 1973-74	41.300.000
(heraf arealerhvervelser 100.000 kr.).	
Budgetoverslag 1974-75	48.800.000
Budgetoverslag 1975-76	30.400.000
Budgetoverslag 1976-77	1.100.000
Senere	0
Strækningen forventes åbnet i 1975 (FFL 1972-73: 1976)	
16. Sydmotorvejen fra Dyrehavehus til Rønnede, jfr. L 238, 1968, for strækningen Høsten Torp-Rønnede:	
Forbrug pr. 1. april 1971	3.100.000
Restoverslag pr. 1. april 1971 (FFL 1972-73)	73.300.000
Forbrug i 1971-72	9.900.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1972	66.100.000
Forventet forbrug i 1972-73	24.700.000
Forventet forbrug i 1973-74	24.600.000
(heraf arealerhvervelser 100.000 kr.).	
Budgetoverslag 1974-75	15.900.000
Budgetoverslag 1975-76	700.000
Budgetoverslag 1976-77	200.000
Senere	0
Strækningen forventes åbnet i 1974 (FFL 1972-73: 1974).	
17. Motorvejen vest om Kolding fra Bramdrupdam til et punkt nord for Harte, jfr. L 312, 1969:	