

Inventar og materiel.....	800
Omkostninger.....	1.450

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	50	0
1973-74.....	50	0
1974-75.....	150	150
1975-76.....	100	100
1976-77.....	900	900
1977-78.....	800	800
Rest ult. 1977-78.....	12.900	12.900

Specifikation af Andre reguleringer: I stedet for lokaler til kriminaldommeren agtes der opført en arrest ved politigården. Endeligt byggeprogram er ikke fastlagt.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar, konstruktør og udlæg: 540.000 kr. Ingeniørhonorar, konstruktør og udlæg: 660.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

	F
<i>12. Indretning af ejendommen Falkenborgvej 5, Frederikssund, til politigård i Frederikssund.....</i>	1.835.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 156 6/12 1972.

Igangsættelse: November 1973.

Bruttoetageareal: Ombygning 2.065 m².

Færdiggørelse: November 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 1.000 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (index 129).....		3.165
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		200
Omkostningsstigninger.....		110
<i>Totaludgift pr. april 1973 (fastpriskontrahering).....</i>		3.475
Byggeri og anlæg.....		2.795
Inventar og materiel.....		340
Omkostninger.....		340

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	1.500	215
1973-74.....	1.750	1.100
1974-75.....	1.835	2.160

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar, arkitektkonstruktør og udlæg: 156.000 kr. Ingeniørhonorar, ingeniørkonstruktør og udlæg: 171.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

	F
<i>13. Projektering af en ny politigård i Holbæk.....</i>	50.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Finansåret 1976-77.

Bruttoetageareal: 2.400 m².